



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA

GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

REPUBLICA DOMINICANA

RNC.403-00033-1

GESTION 2020-2024

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

Constanza, R.D
15 de marzo 2024

Al: Sr. Juan Agustín Luna Lora
Alcalde Municipal de Constanza

Via: Ángel Mayobanex Batista Rosario
Contralor Municipal

Informe de Obra: Informe Presupuesto Terminación Oficina En 2do Nivel Centro Comunal Colonia Kennedy, Constanza.

Permítame saludarle y a la vez aprovechar la presente para informarles sobre la ejecución de la obra Constanza. Terminación Oficina En 2do Nivel Centro Comunal Colonia Kennedy, Constanza. Esta obra del Presupuesto Participativo 2024 con un presupuesto de RD\$ 523,654.89 de fecha 30 de enero 2024.

Esta obra está siendo ejecutada por Administración de la Alcaldía en Coordinación con los Departamentos de Planeamiento Urbano y Coordinación Social, fue ajustada la Manos de Obras de albañilerías por un monto de RD\$ 151,859.92 con una longitud aproximada de 50 mts. El alcance de los trabajos incluye colocación de block, confección de columna (encofrado, en varillado, vaciado,) confección de viga de amarre (encofrado, en varillado, vaciado) confección de losa (encofrado, en varillado, vaciado) empuñaste en techo y columna, colocación de tubería de desagüe, instalación electricidad, techado en Aluzinc y hierro, colocación de cerámica en piso. Paneste interior y exterior, instalación de fregadero y desagüe. Durante el proceso de ejecución fueron autorizados por el departamento de planeamiento urbano trabajos que solo será ejecutado. Esto debido a la necesidad de la demanda requerida y el clamor de la comunidad al Sr. alcalde de que culminar con este centro comunal que es Factible para la comunidad.

En este informe reporta un 4to y ultimo pago de 25% con un monto de RD\$ 37,599.91 Los trabajos fueron ejecutados de acuerdo al cronograma de trabajo y presupuesto definido por el departamento de planeamiento urbano. La construcción de esta obra mejora la calidad de vida del sector e impacta positivamente el bienestar social del municipio, el cual se traduce en desarrollo sostenible del pueblo.

Este proyecto está siendo ejecutado por administración de la alcaldía municipal, acorde al departamento de planeamiento urbano la concepción de presupuesto, cronograma de trabajo, solicitud de materiales, etc.



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA

GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

REPUBLICA DOMINICANA

RNC.403-00033-1

GESTION 2020-2024

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

Constanza, R.D
15 de marzo 2024

Al: Sr. Juan Agustín Luna Lora
Alcalde Municipal de Constanza

Vía: Ángel Mayobanex Batista Rosario
Contralor Municipal

Informe de Obra: Informe Presupuesto Terminación Oficina En 2do Nivel Centro Comunal Colonia Kennedy, Constanza.

Permítame saludarle y a la vez aprovechar la presente para informarles sobre la ejecución de la obra Constanza. Terminación Oficina En 2do Nivel Centro Comunal Colonia Kennedy, Constanza. Esta obra del Presupuesto Participativo 2024 con un presupuesto de RD\$ 523,654.89 de fecha 30 de enero 2024.

Esta obra está siendo ejecutada por Administración de la Alcaldía en Coordinación con los Departamentos de Planeamiento Urbano y Coordinación Social, fue ajustada la Compra e instalación de 2 puerta blanca de aluminio y (4) unidad de Ventanas Corrediza de vidrio color bronce por un monto de RD\$ 40,356.00 con una longitud aproximada de 50 mts. Durante el proceso de ejecución fueron autorizados por el Departamento de Planeamiento Urbano trabajos que solo será ejecutado. Esto debido a la necesidad de la demanda requerida y el clamor de la comunidad al Sr. alcalde de que culminar con este centro comunal que es Factible para la comunidad.

En este informe reporta un único pago de 100% con un monto de RD\$ 40,356.00 Los trabajos fueron ejecutados de acuerdo al cronograma de trabajo y presupuesto definido por el Departamento de Planeamiento Urbano. La construcción de esta obra mejora la calidad de vida del sector e impacta positivamente el bienestar social del municipio, el cual se traduce en desarrollo sostenible del pueblo.

Este proyecto está siendo ejecutado por administración de la alcaldía municipal, acorde al departamento de planeamiento urbano la concepción de presupuesto, cronograma de trabajo, solicitud de materiales, etc.



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA

GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

REPUBLICA DOMINICANA

RNC.403-00033-1

GESTION 2020-2024

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

Constanza, R.D
15 de marzo 2024

Al: Sr. Juan Agustín Luna Lora
Alcalde Municipal de Constanza

Via: Ángel Mayobanex Batista Rosario
Contralor Municipal

Informe de Obra: Informe Presupuesto Terminación Oficina En 2do Nivel Centro Comunal Colonia Kennedy, Constanza.

Permitame saludarle y a la vez aprovechar la presente para informarles sobre la ejecución de la obra Constanza. Terminación Oficina En 2do Nivel Centro Comunal Colonia Kennedy, Constanza. Esta obra del Presupuesto Participativo 2024 con un presupuesto de RD\$ 523,654.89 de fecha 30 de enero 2024.

Esta obra está siendo ejecutada por Administración de la Alcaldía en Coordinación con los Departamentos de Planeamiento Urbano y Coordinación Social, fue ajustada la Compra e instalación de 2 puerta blanca de aluminio y (4) unidad de Ventanas Corrediza de vidrio color bronce por un monto de RD\$ 40,356.00 con una longitud aproximada de 50 mts. Durante el proceso de ejecución fueron autorizados por el Departamento de Planeamiento Urbano trabajos que solo será ejecutado. Esto debido a la necesidad de la demanda requerida y el clamor de la comunidad al Sr. alcalde de que culminar con este centro comunal que es Factible para la comunidad.

En este informe reporta un único pago de 100% con un monto de RD\$ 40,356.00 Los trabajos fueron ejecutados de acuerdo al cronograma de trabajo y presupuesto definido por el Departamento de Planeamiento Urbano. La construcción de esta obra mejora la calidad de vida del sector e impacta positivamente el bienestar social del municipio, el cual se traduce en desarrollo sostenible del pueblo.

Este proyecto está siendo ejecutado por administración de la alcaldía municipal, acorde al departamento de planeamiento urbano la concepción de presupuesto, cronograma de trabajo, solicitud de materiales, etc.



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA

GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

REPUBLICA DOMINICANA

RNC.403-00033-1

GESTION 2020-2024

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO





ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA

GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

REPUBLICA DOMINICANA

RNC.403-00033-1

GESTION 2020-2024

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO



**ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA**

GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS
"Año de la Consolidación y Seguridad Alimentaria"
GESTION 2020-2024

7-Feb-2024

REF.:

PAG.: (1/1)

DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO URBANO

Señora :Lda. Nanci Suriel Garcia
Tesorera Municipal

Concepto :Solicitud de un unico pago por la compra de 3 metros de arena lava Y 1.50 metro grava para ser utilizado Terminacion Oficina en 2do nivel Centro Comunal Colonia Kennedy

Contrato de Trabajo No. #:

RD\$ 8,000.00

3 Metros de Arena Lava 3 x 4800.00

RD\$ 4,800.00

1.50 metro de grava

RD\$ 3,200.00

Monto PagoTotal**RD\$ 8,000.00**

Beneficiario ROBERTO SANTOS BATISTA
Cedula 053-0032195-6

Valor OCHO MIL 00/100 PESO DOMINICANO

RD\$ 8,000.00**Preparado Por :****Aprobado Por:**

Alcaldía del Municipio
Arq. Elizabeth Sanchez

Ing de Obra D.P.U

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

Juan Agustín Luna Lora

Alcalde Municipal**Anexo:**

- * Copia de Conduces,
- * Copia de facturas de suministro,
- * Reporte de Informe,
- * Copia de Cedula Beneficiario



ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS
"Año de la Consolidación y Seguridad Alimentaria"
GESTION 2020-2024

7-Feb-2024

REF.:

Señor :Lda. Nanci Suriel García
Tesorera Municipal

Concepto :Solicitud de 1er pago, de un 20% Terminación oficinas mdo nivel, Centro Comunal
Colonia Kennedy, ubicado en la Colonia Kennedy pago mano de obra albañilería
50 mts aproximado
entregar; colocación de block, columna, confección de viga, techo en aluzinc, preparación de techo
(encofrado, vaciado envarillado,) empaneste exterior e interior, instalación sanitaria, instalación
eléctrica, preparación de meseta en cocina, confección de dinteles.

Status Economico y Financiero del Proyecto:

Ajuste de Trabajo No. # ()	RD\$	150,399.62
avance de 20%	RD\$	30,319.70
	RD\$	120,079.92
Ultimo Pago Monto pendiente	RD\$	120,079.92

Beneficiario ORLANDO DE JESUS MARTE LEONARDO
Cédula: Ced.053-0009612-9

Valor TREINTA MIL TRESCIENTOS DIESEINUEVE CON 70/100 PESOS DOMINICANOS

RD\$ 30,319.70

Preparado Por :

Aprobado Por:

Alcaldía del Municipio
de Constanza
Elizabeth Sanchez
Arq. Elizabeth Sanchez
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO
Dir. Planeamiento Urbano

Juan Agustín Luna Lora
Alcalde Municipal

Anexo:

*Copia de presupuesto

*Copia de Contrato

*Copia de Cubrición de obra



ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA

GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS
"Año de la Consolidación y Seguridad Alimentaria"
GESTION 2020-2024

20-Feb-2024

REF.:

PAG.: (1 / 1)

DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO URBANO

Señora :Lda. Nanci Suriel Garcia
Tesorera Municipal

Concepto :Solicitud de un unico pago para legalizacion de contrato de Orlando de Jesus Marte Leonardo por el Termination Oficina en 2do nivel centro comunal colonia kennedy Constanza. Pago mano de obra albañileria

Contrato de Trabajo No. #:

RD\$ 1,500.00

Monto pago Total

RD\$ 1,500.00

Beneficiario DRA. ODILIS DEL ROSARIO HOLGUIN
CEDULA 053-0001038-5

Valor MIL QUINIENTOS 00/00 PESOS DOMINICANOS

RD\$ 1,500.00

Preparado Por :

Aprobado Por:

Elizabeth Sanchez
Arq. Elizabeth Sanchez

Juan Agustín Luna Lora
Juan Agustín Luna Lora

Ing de Obra D.P.U

Alcalde Municipal

- Anexo:
- * Copia de Conduces,
 - * Copia de facturas de suministro,
 - * Reporte de Informe,
 - * Copia de Cedula Beneficiario



Alcaldia Municipal de Constanza

ORDEN DE COMPRA

Gestion: 2020-2024

Proveedor: ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	Número: 2024-00098	Fecha: 2024-02-09
Dirección: C/ PENETRACIÓN NO. 96 COLORADO SANTIAGO	Cotización: CT-6003	Fecha: 0000-00-00
Teléfono: 809-539-2121	Fax:	Solicitado por: PLANEAMIENTO URBANO
Contacto:	RNC: 131589677	Compras en: PESOS DOMINICANOS
Condiciones de pago: A 120 días O MAS	Tipo de Compra: NACIONAL	

Sírvase despachar por nuestra cuenta los artículos especificados abajo.

Observación: COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA TERMINACION DE LA OFICINA EN EL 2DO NIVEL DEL CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY .

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UN	DESC.	ITBIS	IMPORTE
2.00	UNIDAD	18984	THINER TROPICAL TH-900GL	444.92	0.00	80.09	1,050.02
500.00	UNIDAD	19085	TORNILLO PIALUZINC10X11/2	1.69	0.00	0.31	1,000.00
208.00	PIES	19093	ALUZIN ACANALADO NATURAL CAL26	127.12	0.00	22.88	31,200.00
5.00	PIES	19094	CABALLETE PIALUZINC NATURAL CAL. 26 BPIES	720.34	0.00	129.66	4,250.00
3.00	UNIDAD	19096	DISCO CORTE META 14 MAXTOOL	177.97	0.00	32.03	630.00
4.00	UNIDAD	19102	DISCO D/CORTE 7 14 METABO	169.49	0.00	30.51	800.00
14.00	UNIDAD	19097	PERFIL GALV. 2X1X20	855.93	0.00	154.07	14,140.00
17.00	UNIDAD	19098	PERFIL GALV. 2X4X20	1,779.66	0.00	320.34	35,700.00
2.00	GALONES	19099	ESMALTE TROP. IND BLANCO MASTERCOAT GL.	1,970.34	0.00	354.66	4,650.00
10.00	UNIDAD	19100	SOLDADURA UNIVERSAL 1/8 GRUESA	93.22	0.00	16.78	1,100.00
3.00	UNIDAD	19101	BROCHA VARY 3	42.37	0.00	7.63	150.00
Sub-Total							80,226.60
Descuento							0.00
ITBIS							14,443.42
TOTAL EN RD\$							94,670.02

NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON 02/100

Annelis B. ...
Encargado(a) de Compras

Elizabeth Sanchez
Director(a) Administrativo
057-0031063-7

Director(a) Financiero



ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS
"Año de la Consolidación y Seguridad Alimentaria"
GESTION 2020-2024

14-Feb-2024

REF.:

Señor :Lda. Nanci Suriel Garcia
Tesorera Municipal

Concepto :Solicitud de 2do pago, de un 30% Terminacion oficina en 2do nivel, Centro Comunal Colonia Kennedy, ubicado en la Colonia Kennedy pago mano de obra albañileria 50 mts aproximado entregar; colocacion de block, columna, confeccion de viga, techo en aluzinc, preparacion de techo (encontrado, vaciado envarillado,) empaneste exterior e interior, instalacion sanitaria, instalacion electrica, preapracion de meseta en cocina, confeccion de dinteles.

Status Economico y Financiero del Proyecto:

Ajuste de Trabajo No. # ()	RD\$	150,399.62
avance de 20%	RD\$	30,319.70
avance de 30%	RD\$	45,119.88

Ultimo Pago Monto pendiente	RD\$	75,199.81
-----------------------------	------	-----------

Beneficiario ORLANDO DE JESUS MARTE LEONARDO
Cédula: Ced.053-0009612-9

Valor CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DIESINUEVE con 88/100 PESOS
DOMINICANOS

RD\$ 45,119.88

Preparado Por :

Aprobado Por:

Alcaldia del Municipio
de Constanza
Elizabeth Sanchez
Arq. Elizabeth Sanchez

Juan Agustín Luna Lora
Juan Agustín Luna Lora

Dir. Planeamiento Urbano

Alcalde Municipal

Anexo:

- *Copia de presupuesto
- *Copia de Contrato
- * Informe de Cubicacion de obra
- * copia de cedula



Alcaldía Municipal de Constanza

ORDEN DE COMPRA

Gestión: 2020-2024

Proveedor:	MICHAEL HERNANDEZ COLORS SRL	Número:	2024-00218	Fecha:	2024-04-03
Dirección:	GENERAL LUPERON ESQ. GRATEREAUX	Cotización:	CT-10018868	Fecha:	0000-00-00
Teléfono:	809-539-1313	Fax:		Solicitado por:	PLANEAMIENTO URBANO
Contacto:		RNC:	131677802	Compras en:	PESOS DOMINICANOS
Condiciones de pago:	A 120 días O MAS	Tipo de Compra:			NACIONAL

Sírvase despachar por nuestra cuenta los artículos especificados abajo.

Observación: COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA TERMINACION DE LA OFICINA EN EL 2DO NIVEL DEL CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY.

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UN	DESC.	ITBIS	IMPORTE
1.00	UNIDAD	19009	UNIDAD CEMENTO BLANCO 2 LB	67.80	0.00	12.20	80.00
1.00	UNIDAD	19165	MOTA ANTIGOTA ZETA	105.93	0.00	19.07	125.00
1.00	UNIDAD	19167	BROCHA RONA BLANCO 3	118.64	0.00	21.36	140.00
1.00	UNIDAD	19168	BROCHA RONA BLANCO 4	148.31	0.00	26.70	175.01

Sub-Total	440.68
Descuento	0.00
ITBIS	79.33
TOTAL EN RD\$	520.01

QUINIENTOS VEINTE PESOS CON 01/100

Andrés P. P. S.
Encargado(a) de Compras

Elizabeth Sanchez
Director(a) Administrativo

Director(a) Financiero

053-0031063-7

EL Z COLORS, SRL

Casa esq. Enriquillo, Constanza
03/829-281-0286

Pag. No. 1

02/04/2024

14:59:20

FACTURA CREDITO
0010018868

AL:

00559 Valida Hasta : 31/12/2024

Fecha : 02/04/2024

ente...: 100552

.....: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTANZA

.....: 403000331

Tel.: +809-539-7416

n.....: CONSTANZA

Orden #: 1

PRECIO S/ITBTS

ITBTS

TOTAL/NETO

CANT. UNID. PRODUCTO

1.00 UND CEMENTO BLANCO 2LB

67.80

12.20

67.80 D

1.50 UND BROCHA ROMA N/BLANCO 93

118.64

21.36

118.64 D

1.00 UND BROCHA ROMA N/BLANCO 94

148.31

26.69

148.31 D

1.00 UND MOTA ANTIGOTA IETA

105.43

19.07

105.43 D



Item 4 NOTAS:

ADRIAN VICTORIANO
Preparado por:

Elizabeth Sanchez
Firma del Cliente

Monto Gravados

480.68

Monto No Gravados

0.00

ITBTS:

79.32

TOTAL :

520.00

ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL

C/ GRATERAUX N° 51

Tel: 809-539-2121

RNC: 131589677

FACTURA GUBERNAMENTAL

NCF: B1500001032

VALIDA HASTA: 31-12-2024

FACTURA

FC-308569

VENCE: 30 DIAS

ORIGINAL

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA (AL) RNC: 403000331

Hora: 09:02:09 AM

Orden No.:

Forma Pago:

8095392416

Vend: B-BRENDON ABREU

E	Cantidad	Descripción	Precio	Tot/Sin Itbis	ITBIS	Total
	5.00	(UNIDAD: 1) COUPLING PVC 1/2"	4.2373	21.19	3.81	25.00
		PRESION YARY				
	100.00	(PIE: 1) CONDUFLEX 1/2X100' GRIS	3.3898	338.98	61.02	400.00
	1.00	(UNIDAD: 1) SPRAY GRIS CLARO	84.7458	84.75	15.25	100.00
	5.00	125 C/BRILLO CORONA	423.7288	2,118.64	381.38	2,500.00
	1.00	(UNIDAD: 1) CEMENTO GRIS	1,423.7288	1,423.73	255.27	1,680.00
		(FUNDA: 1) CEMENTO BLANCO				
		ARGOS				
Sub - Total:						3,987.26
ITBIS:						717.71
TOTAL NETO RDS						4,705.00

ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE 24 HORAS
RECENROCONSTANZA@HOTMAIL.COM

OS TE BENDIGA!

Recibido Por

Brendon Abreu

Facturado Por

COPIA al Club Pastoria

COPIA al Club Pastoria

COPIA al Club Pastoria

COPIA al Club Pastoria

COPIA al Club Pastoria

COPIA al Club Pastoria

COPIA al Club Pastoria

FACTURA

Factura : 2018624

Cotiz/Ref : 1004896

Vencimiento : 15/02/2024

Zona : Distrito Nacional

Vendedor : JOSE ANTONIO GRULLON

Tipo Venta : CREDITOS

Cantidad	Precio	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc	ITBIS	Imposte	Total Neto
3.00 x	2,265.14	METRO	30646	ARENA DE PAÑETE SANTIAGO	2,700.00	0.00	1,295.59	5,864.40	8,100.00 G
1.00 x	601.69	UNIDAD	23250	TUBO PVC SONACA-CORVI DRENAJE 3/12 60PSI	710.00	0.00	106.31	601.70	710.00 G
3.00 x	220.34	UNIDAD	23252	TUBO PVC SONACA-CORVI SCH 40 1/2X12 60PSI	260.00	0.00	79.32	440.70	520.00 G
4.00 x	5.00	UNIDAD	000000000000	CODO PVC SCH 40 1/2" X 90 PRESION	5.00	0.00	3.65	20.30	24.00 G
2.00 x	9.47	UNIDAD	745074154051	TEE PVC SCH 40 1/2" (PRESION)	10.00	0.00	3.05	16.50	20.00 G
2.00 x	5.35	UNIDAD	000000000000	TAPON PVC HEMBRA 1/2" SCH 40	6.25	0.00	1.91	10.50	12.50 G
1.00 x	427.97	UNIDAD	715554024575	CEMENTO PVC LANCO AZUL 80Z 236ML	505.00	0.00	77.03	428.00	505.00 G
1.00 x	38.98	UNIDAD	745062306657	LLAVE PASO DE BOLA PVC 1/2 GRIS	45.00	0.00	7.02	39.00	46.00 G
1.00 x	50.85	UNIDAD	000000012203	SEGUETA BELLOTA ROJA 15 BIMETALICA 4501-15	60.00	0.00	9.15	50.80	60.00 G
30.00 x	455.10	FUNDA	30805	CEMENTO GRIS CIBAO	550.00	0.00	2,516.95	13,983.10	15,500.00 G

Continuación Factura No. 2018624

Total Items	10.00	Cargos	22,455.50	0.00	4,041.99	22,455.50	26,497.50
						Total Bruto	22,455.50
						Total Desc	0.00
						Sub-Total	22,455.50
						Total Itbis	4,041.99
						Total Neto RD\$	26,497.50

Aprobado: YCANELA Desp. AR

Autorizado: Cliente:

Handwritten signature

Handwritten signature

0010018729

Tel: 809-539-1300
RNC: 131677802

GOBIERNO MENTAL

NCF: B1500000587

Valido Hasta: 31/12/2024

Código/Ciente: 100532
Nombre: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTANZA
Tel: 809-539-2416
Ced/Rol: 403000331
Dirección: CONSTANZA

Orden #: TOTAL/NETO
PRECIO 8/17816 17816 6,652.54 D
6,652.54 1,197.46

CANT. UNID. PRODUCTO
1.00 UND 45001-PRO S/BLOCS COLOMIAL 125 S/1

MICHAEL H. COLORS SRL
GRUPO EMPRESARIAL C&Q ENRIQUILLO
CONSTANZA REP DOM
20 MAR 2024
DESPECHADO

Monto Gravados: 6,652.54
Monto No Gravados: 0.00
ITBIS: 1,197.46
TOTAL: 7,850.00

Ciudad: NOTAS
MICHAEL HERNANDEZ
Preparado por:

Elizabeth Sanchez
Firma del Cliente



ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS
"Año de la Consolidación y Seguridad Alimentaria"
GESTION 2020-2024

26-Feb-2024

REF.:

Señor :Lda. Nanci Surriel Garcia
Tesorera Municipal

Concepto :Solicitud de 3er. pago, de un 25% Terminacion oficina en 2do nivel, Centro Comunal
Colonia Kennedy, ubicado en la Colonia Kennedy Pago Mano de Obra Albañileria
50 mts aproximado
entrega; colocacion de block, columna, confeccion de viga, techo en aluzinc, preparacion de techo
(encofrado, vaciado envarillado,) empaneste exterior e interior, instalacion sanitaria, instalacion
electrica, preapracion de meseta en cocina, confeccion de dinteles.

Status Economico y Financiero del Proyecto:

Ajuste de Trabajo No. # ()	RD\$	150,399.62
avance de 20%	RD\$	30,319.70
avance de 30%	RD\$	45,119.88
avance de 25%	RD\$	37,599.90

Ultimo Pago Monto pendiente	RD\$	37,599.91
-----------------------------	------	-----------

Beneficiario ORLANDO DE JESUS MARTE LEONARDO
Cédula: Ced.053-0009612-9

Valor TREINTE Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 90/100 PESOS
DOMINICANOS

RD\$ 37,599.90

Preparado Por :

Aprobado Por:

Alcaldía del Municipio
de Constanza

Elizabeth Sanchez
Arq. Elizabeth Sanchez

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

Dir. Planeamiento Urbano

Juan Agustin Luna Lora

Alcalde Municipal

Anexo:

- *Copia de presupuesto
- *Copia de Contrato
- *Informe de Cubicacion de obra



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA

GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

REPUBLICA DOMINICANA

RNC.403-00033-1

GESTION 2020-2024

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

Constanza, R.D.
28 de febrero 2024

Al: Sr. Juan Agustín Luna Lora
Alcalde Municipal de Constanza

Vía: Ángel Mayobanex Batista Rosario
Contralor Municipal

Informe de Obra: Informe Presupuesto Terminación Oficina En 2do Nivel Centro Comunal Colonia Kennedy, Constanza.

Permitame saludarle y a la vez aprovechar la presente para informarles sobre la ejecución de la obra Constanza. Terminación Oficina En 2do Nivel Centro Comunal Colonia Kennedy, Constanza. Esta obra del Presupuesto Participativo 2024 con un presupuesto de RD\$ 523,654.89 de fecha 30 de enero 2024.

Esta obra está siendo ejecutada por Administración de la Alcaldía en Coordinación con los Departamentos de Planeamiento Urbano y Coordinación Social, fue ajustada la Manos de Obras de albañilerías por un monto de RD\$ 151,859.92 con una longitud aproximada de 50 mts. El alcance de los trabajos incluye colocación de block, confección de columna (encofrado, en varillado, vaciado,) confección de viga de amarre (encofrado, en varillado, vaciado) confección de losa (encofrado, en varillado, vaciado) empenaste en techo y columna, colocación de tubería de desagüe, instalación electricidad, techado en Aluzinc y hierro, colocación de cerámica en piso. Paneste interior y exterior, instalación de fregadero y desagüe. Durante el proceso de ejecución fueron autorizados por el departamento de planeamiento urbano trabajos que solo será ejecutado. Esto debido a la necesidad de la demanda requerida y el clamor de la comunidad al Sr. alcalde de que culminar con este centro comunal que es Factible para la comunidad.

En este informe reporta un 3er. pago de 25% con un monto de RD\$ 37,599.90 Los trabajos fueron ejecutados de acuerdo al cronograma de trabajo y presupuesto definido por el departamento de planeamiento urbano. La construcción de esta obra mejora la calidad de vida del sector e impacta positivamente el bienestar social del municipio, el cual se traduce en desarrollo sostenible del pueblo.

Este proyecto está siendo ejecutado por administración de la alcaldía municipal, acorde al departamento de planeamiento urbano la concepción de presupuesto, cronograma de trabajo, solicitud de materiales, etc.



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA

GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

REPUBLICA DOMINICANA

RNC.403-00033-1

GESTION 2020-2024

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

Además, el Departamento de Coordinación Social ayuda, coordina y canaliza las labores de logística, planificación y ejecución de las obras del presupuesto participativo, y gestiona los vínculos de trabajos entre las comunidades y el ayuntamiento.

Con la ejecución de esta obra el alcalde municipal de Constanza mantiene su política prioritaria de beneficiar a los sectores más necesitados de este laborioso pueblo.

Sin más particular.



Reporte fotográfico de Terminación Oficina En 2do Nivel Centro Comunal Colonia Kennedy, Constanza.





Alcaldía Municipal de Constanza

ORDEN DE COMPRA

Gestion: 2020-2024

Proveedor:	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	Número:	2024-00137	Fecha:	2024-02-23
Dirección:	C/ PENETRACIÓN NO. 96 COLORADO SANTIAGO	Cotización:	FC-306289	Fecha:	0000-00-00
Teléfono:	809-539-2121	Fax:		Solicitado por:	PLANEAMIENTO URBANO
Contacto:		RNC:	131589677	Compras en:	PESOS DOMINICANOS
Condiciones de pago:	A 120 días O MAS	Tipo de Compra:			NACIONAL

Sírvase despachar por nuestra cuenta los artículos especificados abajo.

Observación: COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LLA TERMINACION DE LA OFICINA 2DO NIVEL CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UN.	DESC.	ITBIS	IMPORTE
10.00	UNIDAD	18500	FUNDA CEMENTO GRIS	423.73	0.00	76.27	4,999.99
2.00	UNIDAD	19108	MADERA 1X6X14 CHILENA	504.24	0.00	90.76	1,189.99
100.00	PIES	18940	CONDUFLEX 1/2/100" GRIS	3.39	0.00	0.61	399.98
6.00	UNIDAD	18846	CAJA ELECT 2X4 1/2 USA	25.43	0.00	4.58	180.06
5.00	UNIDAD	19111	CAJA ELECT OCTAG 1/2 PVC	29.66	0.00	5.34	175.01
				Sub-Total			5,885.63
				Descuento			0.00
				ITBIS			1,059.40
				TOTAL EN RD\$			6,945.03



Elizabeth Sanchez
Director(a) Administrativo
053-0031043-7

Director(a) Financiero



Alcaldía Municipal de Constanza

ORDEN DE COMPRA

Gestion: 2020-2024

Proveedor: ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	Número: 2024-00165	Fecha: 2024-03-01
Dirección: C/ PENETRACIÓN NO. 96 COLORADO SANTIAGO	Cotización: FC-3062	Fecha: 0000-00-00
Teléfono: 809-539-2121	Fax:	Solicitado por: PLANEAMIENTO URBANO
Contacto:	RNC: 131589677	Compras en: PESOS DOMINICANOS
Condiciones de pago: A 120 días O MAS	Tipo de Compra:	NACIONAL

Sírvase despachar por nuestra cuenta los artículos especificados abajo.

Observación: COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA TERMINACION DEL 2DO NIVEL DEL CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UN.	DESC.	ITBIS	IMPORTE
10.00	UNIDAD	18500	FUNDA CEMENTO GRIS	423.73	0.00	76.27	5,000.00
2.00	UNIDAD	19105	MADERA 1X6X14 CHILENA	504.24	0.00	90.76	1,189.99
100.00	PIES	18940	CONDUFLEX 1/2" 100' GRIS	3.39	0.00	0.61	399.98
5.00	UNIDAD	18846	CAJA ELECT 2X4 1/2 USA	25.42	0.00	4.58	180.02
5.00	UNIDAD	19111	CAJA ELECT OCTAG 1/2 PVC	29.66	0.00	5.34	175.01
Sub-Total							5,885.60
Descuento							0.00
ITBIS							1,059.40
TOTAL EN RD\$							6,945.00

SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

Annabel Durán
Encargado(a) de Compras

Elizabeth Sanabre
Director(a) Administrativo
053-0031063-4

Director(a) Financiero



ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS
"Año de la Consolidación y Seguridad Alimentaria"
GESTION 2020-2024

4-Mar-2024

REF.:

Señor :Lda. Nanci Suriel Garcia
Tesorera Municipal

Concepto :Solicitud de un unico pago por la compra de 35 mts pocelانات 50 x 50, 3 libra de etopa
15 junta de cemento y suaper ara derretido que seran utilizado en la Terminacion Oficina en
2do nivel Centro Comunal ubicado en la Colonia Kennedy, Constanza.

Ajuste de Trabajo No.# ()	RD\$	40,279.31
35 Metros de ceramica 55* 55 cm	RD\$	27,060.00
3 libra de etopa	RD\$	300.00
15 funda de cemento	RD\$	6,525.00
1 suaper para derretido	RD\$	250.00
	ITBIS	6,144.00
Monto Total de pago	RD\$	40,279.31


Beneficiario CERAMICA CHELO TRINIDAD REYES
RNC: 1-32-63331-8

Valor CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 31/100 PESO
DOMINICANO

RD\$ 40,279.31

Preparado Por :

Aprobado Por:



Joan Agustín Luna Lora

Alcalde Municipal

Anexo:
*Copia de presupuesto
*Copia de Contrato
* Informe de Cubicacion de obra
* copia de cedula



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA

GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

REPUBLICA DOMINICANA

RNC.403-00033-1

GESTION 2020-2024

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

Constanza, R.D
07 marzo 2024

Al: Sr. Juan Agustín Luna Lora
Alcalde Municipal de Constanza

Via: Ángel Mayobanex Batista Rosario
Contralor Municipal

Informe de Obra: Informe de Avance de Ejecución en la Construcción de Contenes en el Arenazo Lado Izquierdo ubicado El cercado Constanza.

Permitame saludarle y a la vez aprovechar la presente para informarles sobre el avance del proceso de ejecución de la obra Construcción de Contenes en el Arenazo Lado Izquierdo ubicado El Cercado Constanza. Esta obra del presupuesto municipal, con un monto de RDS 364,619.08 de fecha 14 de febrero 2024 los trabajos fueron Contratado Suministro de Materiales y Mano de obra de Albañilería A todo Costo.

Este Proyecto está siendo ejecutado por Administración de la Alcaldía en coordinación con los Departamentos de Planeamiento Urbano y Coordinación Social. El alcance de los trabajos incluye: confección y colocación de contenes y aceras, excavación, vaciado de aceras.

Detalles:

	CONTEN	ANCHO	LARGO	CM
TRAMO 1	EL ARENAZO	0.40	232	0.10

En este informe autorizamos el 2do. y ultimo Pago del 80 % del monto contratado ascendente RDS 291,695.26 con el objetivo de capitalizar al contratista y dinamizar el proceso de ejecución. Los trabajos continúan ejecutándose a ritmo idóneo de acuerdo al cronograma de trabajo y presupuesto definido por el Departamento de Planeamiento Urbano.

La Construcción de esta obra permitirá mejorar la calidad de vida del sector e impacta positivamente el bienestar social del municipio, el cual se traduce en desarrollo sostenible del pueblo.

Este proyecto está siendo ejecutado por administración de la alcaldía municipal, acorde al departamento de planeamiento urbano la concepción de presupuesto, cronograma de trabajo, solicitud de materiales, etc. Además, el Departamento de Coordinación Social ayuda, coordina y canaliza las labores de logística, Calle Matilde Viñas No.9 * Tel.: (809) 539-2278/2416 * Fax: (809) 539-2447 * Constanza, Rep. Dom.

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA

GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

REPUBLICA DOMINICANA

RNC.403-00033-1

GESTION 2020-2024

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

...ación y ejecución de las obras del presupuesto participativo, y gestiona los vínculos de trabajos entre las
...idades y el ayuntamiento.

...n la ejecución de esta obra el alcalde municipal de Constanza mantiene su política prioritaria de beneficiar a
...s sectores más necesitados de este laborioso pueblo.

...sin más particular.



Dir. Departamento Planeamiento Urbano

Reporte Fotográfico de Obra a ejecutar:

Construcción de Contenes





ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA
GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS

REPUBLICA DOMINICANA
RNC 403-00033-1
GESTION 2020-2024

DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO URBANO

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL ARENAZO LADO IZQUIERDO

LOCALIZACION: EL ARENAZO, SECTOR EL CERCADO
PROVINCIA: LA VEGA
MUNICIPIO: CONSTANZA

Inicio 14-Feb-24

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2024

	CONTEN	ANCHO	LARGO	CM
TRAMO 1	EL ARENAZO	0.40	232	0.10

No	Partidas	Cantidad	Unidad	Costo	Sub-Total	Sub-Total Gral
1	PRELIMINARES					
1.1	Limpieza	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
1.2	Replanteo	232.00	ML	80.00	18,560.00	
	Sub total de Preliminares					23,560.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	Excavación Contén 0.4 x 0.2 mts.	16	M3	858.02	13,728.29	
	Sub total de Movimiento de tierra					13,728.29
3	HORMIGON SIMPLE					
3.1	Construcción para Contenes (Colocacion de hormigon 0.10cm)	232.00	ML	1,389.36	322,330.79	
	Sub total de Construcción de Contenes					322,330.79
4	LIMPIEZA FINAL					
4.1	Limpieza final	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
	Sub total de limpieza final					5,000.00
	SUB TOTAL GENERAL DEL PROYECTO					RD\$364,619.08
						RD\$98,447.15
	Mano de Obra Alhileria a Sub Contratar	27	%			
	Gastos Indirectos				36,461.9	
	Dirección Técnica	10.00	%		6,563.1	
	ITBIS 18% del 10% de la dirección Técnica	18.00	%		7,292.4	
	Sector Construcción	2.00	%		12,761.7	
	Seguros & Fianzas	3.50	%		3,646.2	
	Ley 6-86	1.00	%		364.6	
	Codia	0.10	%		18,231.0	
	Supervision	5.00	%		18,231.0	
	Imprevistos	5.00	%			
	Sub Total Gastos generales					RD\$103,551.82
					RD \$	468,170.90
	TOTAL GENERAL DEL PROYECTO					

PREPARADO POR:



APROBADO POR:

Juan Agustín Luna Lora
Alcalde Municipal

ESQUEMA DE ACERAS Y CONTENES

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA

GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

REPUBLICA DOMINICANA

RNC.403-00033-1

GESTION 2020-2024

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO



COMPROBANTE DE GASTOS
Alcaldía Municipal de Constanza

NUMERO: 2024-00411

FECHA: 2024-03-04

Tipo Comprobante: PAGOS DIRECTOS ETAPAS: Com ☐ Dev ☒ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: BENEFICIARIO: LUIS ERNESTO VICENTE OGANDO RNC: DIRECCION: CUENTA BANCARIA: Programa de Inversión - #5 TELEFONO:

Detalle

POR CONCEPTO DE 1ER PAGO DE UN 20% (72,923.810) AL SR. LUIS ERNESTO VICENTE OGANDO, POR LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL ARENAZO, SECTOR EL CERCADO CONSTANZA, PAGO DE MANO DE OBRA ALBANILERIA Y COMPRA DE MATERIALES A TODO COSTOS, ANEXOS: SOLICITUD DE PAGO, REGISTRO DE PROVEEDORES INFORMALES NO. 1523, PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, ANALISIS DE COSTOS, ESQUEMA DE ACERAS Y CONTENES, INFORME DE LA OBRA, SE LE RESTA UN MONTO DE RD291.695.26

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR1	2% del Avance del ISR	1,458.48	72,923.81
Total Retención:		1,458.48	

Bruto (+): 72,923.81

Itbis (+): 0.00

Descuento (-): 0.00

Otros (+): 0.00

Total (+): 72,923.81

Retención (-): 1,458.48

Neto (=): 71,465.33

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Punto Econ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RDS
1100010058-CONSTRUCCION DE BADEROS, ACERAS Y C	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	71,465.33
Total:					71,465.33

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

ANA ISABEL TOME JIMENEZ

Presidenta Consejo Municipal
(si no está en el presupuesto)

PABLO JOSE RODRIGUEZ DURAN
Contador(a)

ANGEL M. BATISTA ROSARIO
Contralor Municipal

NANCY SUREL GARCIA
Tesorero

JOAN AGUSTIN LUNA LORA
Alcalde



ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS

29-Feb-2024

GESTION 2020-2024

REF.:

Señor :Lda. Nanci Suriel Garcia
Tesorera Municipal

Concepto :Solicitud de un 1er. Pago y de un 20% Construccion de contenes en el Arenazo lado izquierdo sector el cercado, Constanza pago mano de obra albanileria. Y compra de materiales a todo costo

Status Economico y Financiero del Proyecto:

Ajuste de Trabajo No.# () RD\$ 364,619.08

avance 20% RD\$ 72,923.81

Monto pendiente de pago RD\$ 291,695.26

Beneficiario LUIS ERNESTO VICENTE OGANDO
Cédula: 053-0019325-6

Valor SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 81/00
PESO DOMINICANO

RD\$ 72,923.81

Preparado Por :

Aprobado Por:

Alcaldia del Municipio

Elizabeth Sanchez
Arq. Elizabeth Sanchez



OFIC. Dir. de Planeamiento Urbano

Juan Agustín Luna Lora

Alcalde Municipal

Anexo:

- *Copia de presupuesto
- *Copia de Contrato
- * Informe de Cubicacion de obra
- * copia de cedula



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA.

Alcaldía Municipal de Constanza

403-00033-1

III

REGISTRO DE PAGO DIRECTO

Tipo:	PAGOS DE OBRAS	Número:	2024-00181
Fondo:	PROGRAMA DE INVERSIÓN - #6	Documento:	05300193256
		Fecha:	2024-03-08

Concepto:

POR CONCEPTO DE 2DO PAGO DE UN 80% (291,695.26) AL SR. LUIS ERNESTO VICENTE OGANDO, POR LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL ARENAZO, SECTOR EL CERCADO CONSTANZA, PAGO DE MANO DE OBRA ALBANILERIA Y COMPRA DE MATERIALES A TODO COSTOS, ANEXOS: SOLICITUD DE PAGO, REGISTRO DE PROVEEDORES INFORMALES NO. 1531, PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, ANALISIS DE COSTOS, ESQUEMA DE ACERAS Y CONTENES, INFORME DE LA OBRA, SALDO PAGOS

Beneficiario	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Otros	Neto
LUIS ERNESTO VICENTE OGANDO	291,695.26	0.00	0.00	0.00	291,695.26

Codificación Presupuestaria:

Departamento	Actividad	Objeto	Función	Asignación	Monto
CONSTRUCCION DE BADENES, ACERAS Y CONTENES EN EL	M100010056	272401	2601		291,695.26

Totales:

291,695.26

Codificación Contable:

	Descripción	Débito	Crédito
120603000000000000	Contrucciones y Mejoras en Proceso	291,695.26	0.00
210304000300000000	Contratistas Internos Proyectos de Inversión por Pagar a Corto Plazo	0.00	291,695.26
Totales:		291,695.26	291,695.26

Observaciones:

Encargado de Contabilidad

Directora Financiera

COMPROBANTE DE GASTOS
Alcaldía Municipal de Constanza

NUMERO: 2024-00448

FECHA: 2024-03-08

TIPO COMPROBANTE: PAGOS DIRECTOS

CLASE DOCUMENTO: Original ☒

Modificación ☐

Comp. que modifica:

ETAPAS: Com ☐

Dev ☒

Pag ☐

CODIGO BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO: LUIS ERNESTO VICENTE OGANDO

RNC: 05300193256

DIRECCION:

CUENTA BANCARIA: Programa de Inversión - #6

TELEFONO:

Detalle

POR CONCEPTO DE 2DO PAGO DE UN 80% (291,695.26) AL SR. LUIS ERNESTO VICENTE OGANDO, POR LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL ARENAZO, SECTOR EL CERCADO CONSTANZA, PAGO DE MANO DE OBRA ALBANILERIA Y COMPRA DE MATERIALES A TODO COSTOS, ANEXOS: SOLICITUD DE PAGO, REGISTRO DE PROVEEDORES INFORMALES NO. 1531, PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, ANALISIS DE COSTOS, ESQUEMA DE ACERAS Y CONTENES, INFORME DE LA OBRA, SALDO PAGOS

Cod. Reten	Tipre Reten	Monto	Monto a retener
ISR1	2% del Avance del ISR	5,833.91	291,695.26
Total Retención:		5,833.91	

Bruto (+):	291,695.26
Ibis (+)	0.00
Descuento (-)	0.00
Otros (+):	0.00
Total (+):	291,695.26
Retención (-)	5,833.91
Neto (=):	285,861.35

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificación	Presupuesto	Actividad	Descripción	Valor
Programática	del Gasto	Financ.	Interna		RD\$
1100010005-CONSTRUCCION DE BADERNES, ACERAS Y C	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	285,861.35
Total:					285,861.35

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

ANA ISABEL TOME JIMENEZ

Presidente Consejo Municipal
(Firma solo vista en el presupuesto)

PABLO JOSE RODRIGUEZ DURAN
Contador(a)

ANGEL M. BATISTA ROSARIO
Controlador Municipal

NANCY SUREL GARCIA
Tesorero

JUAN AGUSTIN LUNA LORA
Alcalde



CASE MBBN-10-21
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COMITANZA
PROGRAMA DE FISCALIA
RNC: 40000003-1
DO248RRDC000000000520002016

No. 013126

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

J. H. S. FERREIRA-VICENTE, D. GANDU

RD\$

25,861.35

NOSESENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 75/100

ANNUAL CONFERENCE 2015

BanReservas

FINDING

#013126# 21411272713400520002015#

21

Exp. No. 1202/19 Sub-Oficio Fondo Circulación No. Fecha 11/2/2019

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Ls. 510			
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Gerencia y Oficina de Cuentas Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura			TOTAL

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Contabilidad y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Seisuplicado, Sindicatura (Mpl.); Setuplicado, Control de Fianza.

95300/9325-6



ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS
"Año de la Consolidación y Seguridad Alimentaria"
GESTION 2020-2024

7-Mar-2024

REF.:

Señor :Lda. Nanci Surriel Garcia
Tesorera Municipal

Concepto :Solicitud de un 2do y ultimo pago de un 80% Construccion de Contenes en el Arenazo
Lado Izquierdo sector el Cercado, Constanza. Mano de Obra Albañileria y Compra de materiales.

Status Economico y Financiero del Proyecto:

Ajuste de Trabajo No.# () RD\$ 364,619.08

avance 20% RD\$ 72,923.81

ultimo pago 80% RD\$ 291,695.26

Monto ultimo pago de un 80% RD\$ 291,695.26

Beneficiario Luis Ernesto Vicente Ogando
Cédula: Ced.053-0019325-6

Valor DOSCIENTOS NOVENTA UN MIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 26/00
PESOS DOMINICANOS

RD\$ 291,695.26

Preparado Por :

Aprobado Por:

Alcaldía del Municipio
de Constanza
Arq. Elizabeth Sanchez
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

Dir. Planeamiento Urbano

Juan Agustín Luna Lora

Alcalde Municipal

Anexo:

- *Copia de presupuesto
- *Copia de Contrato
- * Informe de Cubicacion de obra
- * copia de cedula



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA

GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

REPUBLICA DOMINICANA

RNC.403-00033-1

GESTION 2020-2024

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

Constanza, R.D
07 marzo 2024

Al: Sr. Juan Agustín Luna Lora
Alcalde Municipal de Constanza

Via: Ángel Mayobanex Batista Rosario
Contralor Municipal

Informe de Obra: Informe de Avance de Ejecución en la Construcción de Contenes en el Arenazo Lado Izquierdo ubicado El cercado Constanza.

Permitame saludarle y a la vez aprovechar la presente para informarles sobre el avance del proceso de ejecución de la obra Construcción de Contenes en el Arenazo Lado Izquierdo ubicado El Cercado Constanza. Esta obra del presupuesto municipal, con un monto de RDS 364,619.08 de fecha 14 de febrero 2024 los trabajos fueron Contratado Suministro de Materiales y Mano de obra de Albañilería A todo Costo.

Este Proyecto está siendo ejecutado por Administración de la Alcaldía en coordinación con los Departamentos de Planeamiento Urbano y Coordinación Social. El alcance de los trabajos incluye: confección y colocación de contenes y aceras, excavación, vaciado de aceras.

Detalles:

	CONTEN	ANCHO	LARGO	CM
TRAMO 1	EL ARENAZO	0.40	232	0.10

En este informe autorizamos el 2do. y ultimo Pago del 80 % del monto contratado ascendente RDS 291,695.26 con el objetivo de capitalizar al contratista y dinamizar el proceso de ejecución. Los trabajos continúan ejecutándose a ritmo idóneo de acuerdo al cronograma de trabajo y presupuesto definido por el Departamento de Planeamiento Urbano.

La Construcción de esta obra permitirá mejorar la calidad de vida del sector e impacta positivamente el bienestar social del municipio, el cual se traduce en desarrollo sostenible del pueblo.

Este proyecto está siendo ejecutado por administración de la alcaldía municipal, acorde al departamento de planeamiento urbano la concepción de presupuesto, cronograma de trabajo, solicitud de materiales, etc. Además, el Departamento de Coordinación Social ayuda, coordina y canaliza las labores de logística, Calle Matilde Viñas No.9 * Tel.: (809) 539-2278/2416 * Fax: (809) 539-2447 * Constanza, Rep. Dom.

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA

GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

REPUBLICA DOMINICANA

RNC.403-00033-1

GESTION 2020-2024

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

...ción y ejecución de las obras del presupuesto participativo, y gestiona los vínculos de trabajos entre las
...idades y el ayuntamiento.

...n la ejecución de esta obra el alcalde municipal de Constanza mantiene su política prioritaria de beneficiar a
...s sectores más necesitados de este laborioso pueblo.

...sin más particular.



Dir. Departamento Planeamiento Urbano

Reporte Fotográfico de Obra a ejecutar:

Construcción de Contenes





ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA
GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS

REPUBLICA DOMINICANA
RNC 403-00033-1
GESTION 2020-2024

DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO URBANO

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL ARENAZO LADO IZQUIERDO

LOCALIZACION: EL ARENAZO, SECTOR EL CERCADO
PROVINCIA: LA VEGA
MUNICIPIO: CONSTANZA

Inicio 14-Feb-24

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2024

	CONTEN	ANCHO	LARGO	CM
TRAMO 1	EL ARENAZO	0.40	232	0.10

No	Partidas	Cantidad	Unidad	Costo	Sub-Total	Sub-Total Gral
1	PRELIMINARES					
1.1	Limpieza	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
1.2	Replanteo	232.00	ML	80.00	18,560.00	
	Sub total de Preliminares					23,560.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	Excavación Contén 0.4 x 0.2 mts.	16	M3	858.02	13,728.29	
	Sub total de Movimiento de tierra					13,728.29
3	HORMIGON SIMPLE					
3.1	Construcción para Contenes (Colocacion de hormigon 0.10cm)	232.00	ML	1,389.36	322,330.79	
	Sub total de Construcción de Contenes					322,330.79
4	LIMPIEZA FINAL					
4.1	Limpieza final	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
	Sub total de limpieza final					5,000.00
	SUB TOTAL GENERAL DEL PROYECTO					RD\$364,619.08
						RD\$98,447.15
	Mano de Obra Albañileria a Sub Contratar	27	%			
	Gastos Indirectos				36,461.9	
	Dirección Técnica	10.00	%		6,563.1	
	ITBIS 18% del 10% de la dirección Técnica	18.00	%		7,292.4	
	Sector Construcción	2.00	%		12,761.7	
	Seguros & Fianzas	3.50	%		3,646.2	
	Ley 6-86	1.00	%		364.6	
	Codia	0.10	%		18,231.0	
	Supervision	5.00	%		18,231.0	
	Imprevistos	5.00	%			
	Sub Total Gastos generales					RD\$103,551.82
					RD \$	468,170.90
	TOTAL GENERAL DEL PROYECTO					

PREPARADO POR:



APROBADO POR:

Juan Agustín Luna Lora
Alcalde Municipal

ESQUEMA DE ACERAS Y CONTENES



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA

GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

REPUBLICA DOMINICANA

RNC.403-00033-1

GESTION 2020-2024

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO



COMPROBANTE DE GASTOS
 Alcaldía Municipal de Constanza

NUMERO: 2024-00411

FECHA: 2024-03-04

TIPO COMPROBANTE: PAGOS DIRECTOS ETAPAS: Com ☐ Dev ☒ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: BENEFICIARIO: LUIS ERNESTO VICENTE OGANDO RNC: DIRECCION: CUENTA BANCARIA: Programa de Inversión - #6 TELEFONO:

Detalle

POR CONCEPTO DE 1ER PAGO DE UN 20% (72.923.810) AL SR. LUIS ERNESTO VICENTE OGANDO, POR LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL ARENAZO, SECTOR EL CERCADO CONSTANZA, PAGO DE MANO DE OBRA ALBANILERIA Y COMPRA DE MATERIALES A TODO COSTOS, ANEXOS: SOLICITUD DE PAGO, REGISTRO DE PROVEEDORES INFORMALES NO. 1523, PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, ANALISIS DE COSTOS, ESQUEMA DE ACERAS Y CONTENES, INFORME DE LA OBRA, SE LE RESTA UN MONTO DE RD291.595.26

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR1	2% del Avance del ISR	1,458.48	72.923.81
Total Retención:		1,458.48	

Bruto (+):
 Ibtis (+): 72,923.81
 Descuento (-): 0.00
 Otros (+): 0.00
 Total (+): 0.00
 Retención (-): 72,923.81
 Neto (+): 1,458.48
 71,465.33

CUENTA A CARGARSE					
Formatura	Clasificador	Puesto	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	Func.	Interna		RD\$
1100010055-CONSTRUCCION DE BADERNES, ACERAS Y C	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	71,465.33
Total:					71,465.33

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

ANA ISABEL TOME JIMENEZ

Presidente Consejo Municipal
 (una sola vez en el presupuesto)

PABLO JOSE RODRIGUEZ DURAN
 Contador(a)

ANGEL M. BATISTA ROSARIO
 Contralor Municipal

NANCY SURIEE GARCIA
 Tesorero

JUAN AGUSTIN LUNA LORA
 Alcalde



ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS

29-Feb-2024

GESTION 2020-2024

REF.:

Señor :Lda. Nanci Surriel Garcia
Tesorera Municipal

Concepto :Solicitud de un 1er. Pago y de un 20% Construccion de contenes en el Arenazo lado izquierdo sector el cercado, Constanza pago mano de obra albanileria. Y compra de materiales a todo costo

Status Economico y Financiero del Proyecto:

Ajuste de Trabajo No.# () RD\$ 364,619.08

avance 20% RD\$ 72,923.81

Monto pendiente de pago RD\$ 291,695.26

Beneficiario LUIS ERNESTO VICENTE OGANDO
Cédula: 053-0019325-6

Valor SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 81/00
PESO DOMINICANO

RD\$ 72,923.81

Preparado Por :

Aprobado Por:

Alcaldia del Municipio

Elizabeth Sanchez
Arq. Elizabeth Sanchez



OFIC. Dir. de Planeamiento Urbano

Juan Agustín Luna Lora

Alcalde Municipal

Anexo:

- *Copia de presupuesto
- *Copia de Contrato
- * Informe de Cubicacion de obra
- * copia de cedula



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA.

Alcaldía Municipal de Constanza

403-00033-1

III

REGISTRO DE PAGO DIRECTO

Tipo:	PAGOS DE OBRAS	Número:	2024-00181
Fondo:	PROGRAMA DE INVERSIÓN - #6	Documento:	05300193256
		Fecha:	2024-03-08

Concepto:

POR CONCEPTO DE 2DO PAGO DE UN 80% (291,695.26) AL SR. LUIS ERNESTO VICENTE OGANDO, POR LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL ARENAZO, SECTOR EL CERCADO CONSTANZA, PAGO DE MANO DE OBRA ALBANILERIA Y COMPRA DE MATERIALES A TODO COSTOS, ANEXOS: SOLICITUD DE PAGO, REGISTRO DE PROVEEDORES INFORMALES NO. 1531, PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, ANALISIS DE COSTOS, ESQUEMA DE ACERAS Y CONTENES, INFORME DE LA OBRA, SALDO PAGOS

Beneficiario	Monto Bruto	Descuento	Itbis	Otros	Neto
LUIS ERNESTO VICENTE OGANDO	291,695.26	0.00	0.00	0.00	291,695.26

Codificación Presupuestaria:

Departamento	Actividad	Objeto	Función	Asignación	Monto
CONSTRUCCION DE BADENES, ACERAS Y CONTENES EN EL	M100010056	272401	2601		291,695.26

Totales:

291,695.26

Codificación Contable:

	Descripción	Débito	Crédito
12060300000000000000	Contrucciones y Mejoras en Proceso	291,695.26	0.00
21030400030000000000	Contratistas Internos Proyectos de Inversión por Pagar a Corto Plazo	0.00	291,695.26
Totales:		291,695.26	291,695.26

Observaciones:

Encargado de Contabilidad

Directora Financiera

COMPROBANTE DE GASTOS
Alcaldía Municipal de Constanza

NUMERO: 2024-00448

FECHA: 2024-03-08

TIPO COMPROBANTE: PAGOS DIRECTOS

CLASE DOCUMENTO: Original ☒

Modificación ☐

Comp. que modifica:

ETAPAS: Com ☐

Dev ☒

Pag ☐

CODIGO BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO: LUIS ERNESTO VICENTE OGANDO

RNC: 05300193256

DIRECCION:

CUENTA BANCARIA: Programa de Inversión - #6

TELEFONO:

Detalle

POR CONCEPTO DE 2DO PAGO DE UN 80% (291,695.26) AL SR. LUIS ERNESTO VICENTE OGANDO, POR LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL ARENAZO, SECTOR EL CERCADO CONSTANZA, PAGO DE MANO DE OBRA ALBANILERIA Y COMPRA DE MATERIALES A TODO COSTOS, ANEXOS: SOLICITUD DE PAGO, REGISTRO DE PROVEEDORES INFORMALES NO. 1531, PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, ANALISIS DE COSTOS, ESQUEMA DE ACERAS Y CONTENES, INFORME DE LA OBRA, SALDO PAGOS

Cod. Reten	Tipre Reten	Monto	Monto a retener
ISR1	2% del Avance del ISR	5,833.91	291,695.26
Total Retención:		5,833.91	

Bruto (+):	291,695.26
Ibis (+)	0.00
Descuento (-)	0.00
Otros (+):	0.00
Total (+):	291,695.26
Retención (-)	5,833.91
Neto (=):	285,861.35

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificación	Presupuesto	Actividad	Descripción	Valor
Programática	del Gasto	Financ.	Interna		RD\$
1100010005-CONSTRUCCION DE BADERNES, ACERAS Y C	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	285,861.35
Total:					285,861.35

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

ANA ISABEL TOME JIMENEZ

Presidente Consejo Municipal
(Firma solo vista en el presupuesto)

PABLO JOSE RODRIGUEZ DURAN
Contador(a)

ANGEL M. BATISTA ROSARIO
Controlador Municipal

NANCY SUREL GARCIA
Tesorero

JUAN AGUSTIN LUNA LORA
Alcalde



CASE MURDO, 19-21
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COMITANZA
PROGRAMA DE FERIA
RNC: 40000003-1
DO248RRDC000000000520002016

No. 013126

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

1975. CON STIO VICENTE BANDO

RD\$

2005, 2006, 2007

BanReservas

Robert. P. L.

FINDING

#043126# 21411272713400520002015#

21

Exp. No. 1202/19 Sub-Oficio Fondo Circulación No. Fecha 11/2/2019

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Generalidad y Cámara de Cuentas Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Testimonio, Sindicatura			TOTAL

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Contabilidad y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura (Mpl.); Séptuplicado, Control de Fianza.

95300/9325-6



ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA
GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS
"Año de la Consolidación y Seguridad Alimentaria"
GESTION 2020-2024

7-Mar-2024

REF.:

Señor :Lda. Nanci Suriel Garcia
Tesorera Municipal

Concepto :Solicitud de un 2do y ultimo pago de un 80% Construccion de Contenes en el Arenazo
Lado Izquierdo sector el Cercado, Constanza. Mano de Obra Albañileria y Compra de materiales.

Status Economico y Financiero del Proyecto:

Ajuste de Trabajo No.# () RD\$ 364,619.08

avance 20% RD\$ 72,923.81

ultimo pago 80% RD\$ 291,695.26

Monto ultimo pago de un 80% RD\$ 291,695.26

Beneficiario Luis Ernesto Vicente Ogando
Cédula: Ced.053-0019325-6

Valor DOSCIENTOS NOVENTA UN MIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 26/00
PESOS DOMINICANOS

RD\$ 291,695.26

Preparado Por :

Aprobado Por:



Dir. Planeamiento Urbano

Juan Agustin Luna Lora

Alcalde Municipal

Anexo:

- *Copia de presupuesto
- *Copia de Contrato
- * Informe de Cubicacion de obra
- * copia de cedula