

TERMINACION DE LA OFICINA 2DO NIVEL , CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA

GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

REPUBLICA DOMINICANA

RNC.403-00033-1

GESTION 2020-2024

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

Constanza, R.D
28 de febrero 2024

Al: Sr. Juan Agustín Luna Lora
Alcalde Municipal de Constanza

Vía: Ángel Mayobanex Batista Rosario
Contralor Municipal

Informe de Obra: Informe Presupuesto Terminación Oficina En 2do Nivel Centro Comunal Colonia Kennedy, Constanza.

Permitame saludarle y a la vez aprovechar la presente para informarles sobre la ejecución de la obra Constanza Terminación Oficina En 2do Nivel Centro Comunal Colonia Kennedy, Constanza. Esta obra del Presupuesto Participativo 2024 con un presupuesto de RD\$ 523,654.89 de fecha 30 de enero 2024.

Esta obra está siendo ejecutada por Administración de la Alcaldía en Coordinación con los Departamentos de Planeamiento Urbano y Coordinación Social, fue ajustada la Manos de Obras de albañilerías por un monto de RD\$ 151,859.92 con una longitud aproximada de 50 mts. El alcance de los trabajos incluye colocación de block, confección de columna (encofrado, en varillado, vaciado,) confección de viga de amarre (encofrado, en varillado, vaciado) confección de losa (encofrado, en varillado, vaciado) empuñaste en techo y columna, colocación de tubería de desagüe, instalación electricidad, techado en Aluzinc y hierro, colocación de cerámica en piso. Paneste interior y exterior, instalación de fregadero y desagüe. Durante el proceso de ejecución fueron autorizados por el departamento de planeamiento urbano trabajos que solo será ejecutado. Esto debido a la necesidad de la demanda requerida y el clamor de la comunidad al Sr. alcalde de que culminar con este centro comunal que es Factible para la comunidad.

En este informe reporta un 3er. pago de 25% con un monto de RD\$ 37,599.90 Los trabajos fueron ejecutados de acuerdo al cronograma de trabajo y presupuesto definido por el departamento de planeamiento urbano. La construcción de esta obra mejora la calidad de vida del sector e impacta positivamente el bienestar social del municipio, el cual se traduce en desarrollo sostenible del pueblo.

Este proyecto está siendo ejecutado por administración de la alcaldía municipal, acorde al departamento de planeamiento urbano la concepción de presupuesto, cronograma de trabajo, solicitud de materiales, etc.



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA

GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

REPUBLICA DOMINICANA

RNC.403-00033-1

GESTION 2020-2024

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

Además, el Departamento de Coordinación Social ayuda, coordina y canaliza las labores de logística, planificación y ejecución de las obras del presupuesto participativo, y gestiona los vínculos de trabajos entre las comunidades y el ayuntamiento

Con la ejecución de esta obra el alcalde municipal de Constanza mantiene su política prioritaria de beneficiar a los sectores mas necesitados de este laborioso pueblo.

Sin mas particular



Reporte fotográfico de Terminación Oficina En 2do Nivel Centro Comunal Colonia Kennedy, Constanza.





ALCALDÍA DE
CONSTANZA



OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINA 2DO NIVEL DE CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY



Alcaldía Municipal de Constanza

ORDEN DE COMPRA

Gestion: 2020-2024


Proveedor:	MICHAEL HERNANDEZ COLORS SRL	Número:	2024-00209	Fecha:	2024-03-25
Dirección:	GENERAL LUPERON ESQ. GRATEREAUX	Cotización:	CT-10018739	Fecha:	0000-00-00
Teléfono:	809-539-1313	Fax:		Solicitado por:	PLANEAMIENTO URBANO
Contacto:		RNC:	131677802	Compras en:	PESOS DOMINICANOS
Condiciones de pago:	A 120 días O MAS	Tipo de Compra:	NACIONAL		


Sírvase despachar por nuestra cuenta los artículos especificados abajo.

Observación: COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA TERMINACION DE LA OFICINA DEL 2DO NIVEL DEL CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY.

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UN	DESC.	ITBIS	IMPORTE
1.00	UNIDAD	19014	ARQUI-PRO S/GLOSS COLONIAL 125/5/1	6,652.54	0.00	1,197.46	7,850.00
Sub-Total							6,652.54
Descuento							0.00
ITBIS							1,197.46
TOTAL EN RD\$							7,850.00

SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100


Encargado(a) de Compras




Elizabeth Sanchez
Director(a) Administrativo
053-0031063-7

Director(a) Financiero



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA		7-Feb-2024
GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS		
"Año de la Consolidación y Seguridad Alimentaria"		
GESTION 2020-2024		REF.:
Señor	:Lda. Nanci Suriel Garcia Tesorera Municipal	
Concepto	:Solicitud de 1er pago, de un 20% Terminacion oficinas en 2do nivel, Centro Comunal Colonia Kennedy, ubicado en la Colonia Kennedy pago mano de obra albañileria 50 mts aproximado entregar; colocacion de block, columna, confeccion de viga, techo en aluzinc, preparacion de techo (encofrado, vaciado envarillado,) empaneste exterior e interior, instalacion sanitaria, instalacion electronica, preparacion de meseta en cocina, confeccion de dinteles.	
Status Economico y Financiero del Proyecto:		
Ajuste de Trabajo No. # ()	RD\$	150,399.62
avance de 20%	RD\$	30,319.70
	RD\$	120,079.92
Ultimo Pago Monto pendiente	RD\$	120,079.92
Beneficiario	ORLANDO DE JESUS MARTE LEONARDO	
Cédula:	Ced.053-0009612-9	
Valor	TREINTA MIL TRESCIENTOS DIESEINUEVE CON 70/100 PESOS DOMINICANOS	
	RD\$	30,319.70
Preparado Por :	Aprobado Por:	
 Arq. Elizabeth Sanchez		 Juan Agustin Luna Lora
Alcaldía del Municipio de Constanza		Alcalde Municipal
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO		
Dir. Planeamiento Urbano		

Anexo:

- *Copia de presupuesto
- *Copia de Contrato
- * Informe de Cubicacion de obra
- * copia de cedula



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



Alcaldía Municipal de Constanza

ORDEN DE COMPRA

Gestión: 2020-2024

Proveedor:	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	Número:	2024-00138	Fecha:	2024-02-23
Dirección:	C/ PENETRACIÓN NO. 96 COLORADO SANTIAGO	Colización:	FC-306348	Fecha:	0000-00-00
Teléfono:	809-539-2121	Fax:		Solicitado por:	PLANEAMIENTO URBANO
Contacto:		RNC:	131589677	Compras en:	PESOS DOMINICANOS
Condiciones de pago:	A 120 días O MAS	Tipo de Compra:	NACIONAL		

Sírvase despachar por nuestra cuenta los artículos especificados abajo.

Observación: COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA TERMINACION DE LA OFICINA 200 NIVEL CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY .

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UN	DESC.	ITBIS	IMPORTE
5.00	UNIDAD	18500	FLUIDA CEMENTO GRIS	423.73	0.00	76.28	2,500.04
Sub-Total							2,118.64
Descuento							0.00
ITBIS							381.40
TOTAL EN RD\$							2,500.04

DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 04/100



Elizabeth Sanchez
Director(a) Administrativo


053-0037063-7

Director(a) Financiero



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA		7-Feb-2024	
	GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS	REF.:	
	"Año de la Consolidación y Seguridad Alimentaria"		
	GESTION 2020-2024	PAG.: (1 / 1)	
DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO URBANO			
Señora	:Lda. Nanci Suriel Garcia Tesorera Municipal		
Concepto	:Solicitud de un unico pago por la compra de 3 metros de arena lava Y 1.50 metro grava para ser utilizado Terminacion Oficina en 2do nivel Centro Comunal Colonia kennedy		
	Contrato de Trabajo No. #:		RD\$ 8,000.00
	3 Metros de Arena Lava 3 x 4800.00		RD\$ 4,800.00
	1.50 metro de grava		RD\$ 3,200.00
	Monto PagoTotal		RD\$ 8,000.00
Beneficiario	ROBERTO SANTOS BATISTA		
Cedula	053-0032195-6		
Valor	OCHO MIL 00/100 PESO DOMINICANO		
			RD\$ 8,000.00
Preparado Por :	Aprobado Por:		
			
	Juan Agustin Luna Lora		
	Alcalde Municipal		
			
	Arq. Elizabeth Sanchez		
	Ing de Obra D.P.U		
	OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO		

Anexo:

- * Copia de Conduces,
- * Copia de facturas de suministro,
- * Reporte de Informe,
- * Copia de Cedula Beneficiario



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



Alcaldía Municipal de Constanza

ORDEN DE COMPRA

Gestion: 2020-2024

Proveedor:	MICHAEL HERNANDEZ COLORS SRL	Número:	2024-00217	Fecha:	2024-04-03
Dirección:	GENERAL LUPERON ESQ. GRATEREAUX	Cotización:	CT-10018863	Fecha:	0000-00-00
Teléfono:	809-539-1313	Fax:		Solicitado por:	ALCALDIA MUNICIPAL
Contacto:		RNC:	131677802	Compras en:	PESOS DOMINICANOS
Condiciones de pago:	A 120 dias O MAS	Tipo de Compra:	NACIONAL		

Sírvase despachar por nuestra cuenta los artículos especificados abajo.

Observación: COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA TERMINACION DE LA OFICINA EN EL 2DO NIVEL DEL CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY.

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UN	DESC.	ITBIS	IMPORTE
2.00	UNIDAD	19010	ARQUI-PRO MATE BLANCO 1005/1	847.46	0.00	152.54	2,000.00
3.00	UNIDAD	19028	ARQUI-PRO S/GLOSS LIMONCILLO 145 GL	1,330.51	0.00	239.49	4,710.00
1.00	UNIDAD	19165	MOTA ANTIGOTA ZETA	105.93	0.00	19.07	125.00
				Sub-Total			5,792.38
				Descuento			0.00
				ITBIS			1,042.62
				TOTAL EN RD\$			6,835.00

SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 00/100

Amabel Rivera
Encargado(a) de Compras

Elizabeth Sanchez
Director(a) Administrativo

Director(a) Financiero

053-0031063-4



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA		26-Feb-2024
GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS		
"Año de la Consolidación y Seguridad Alimentaria"		
GESTION 2020-2024		REF.:
Señor	:Lda. Nanci Surriel Garcia Tesorera Municipal	
Concepto	:Solicitud de 3er. pago, de un 25% Terminacion oficina en 2do nivel, Centro Comunal Colonia Kennedy, ubicado en la Colonia Kennedy Pago Mano de Obra Albañileria 50 mts aproximado entregar; colocacion de block, columna, confeccion de viga, techo en aluzinc, preparacion de techo (encofrado, vaciado envarillado,) empaneste exterior e interior, instalacion sanitaria, instalacion electrica, preapracion de meseta en cocina, confeccion de dinteles.	
Status Economico y Financiero del Proyecto:		
Ajuste de Trabajo No. # ()	RD\$	150,399.62
avance de 20%	RD\$	30,319.70
avance de 30%	RD\$	45,119.88
avance de 25%	RD\$	37,599.90
Ultimo Pago Monto pendiente	RD\$	37,599.91
Beneficiario	ORLANDO DE JESUS MARTE LEONARDO	
Cédula:	Ced.053-0009612-9	
Valor	TREINTE Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 90/100 PESOS DOMINICANOS	
	RD\$	37,599.90
Preparado Por :	Aprobado Por:	
 Arq. Elizabeth Sanchez OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO Dir. Planeamiento Urbano Juan Agustin Luna Lora Alcalde Municipal		

Anexo:
*Copia de presupuesto
*Copia de Contrato
* Informe de Cubicacion de obra



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL
C/ GRATERAUX N° 51

Tel. 809-539-2121
RNC: 131589677

FACTURA GUBERNAMENTAL
NCF: B1500001032
VALIDA HASTA: 31-12-2024

FACTURA
FC-308569
VENCE: 30 DIAS

ORIGINAL

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA (AL) RNC: 403000331

Hora: 09:02:09 AM
Orden No.:
Forma Pago:

8095392416

Vend: 8-BRENDON ABREU

E Cantidad	Descripción	Precio	Tot/Sin Itbis	ITBIS	Total
5.00	(UNIDAD: 1) COUPLING PVC 1/2"	4.2373	21.19	3.81	25.00
100.00	PRESION YARY	3.3898	338.98	61.02	400.00
1.00	(PIE: 1) CONDUFLEX 1/2X100' GRIS	84.7458	84.75	15.25	100.00
5.00	(UNIDAD: 1) SPRAY GRIS CLARO	423.7288	2,118.64	381.36	2,500.00
1.00	125 C/BRILLO CORONA	1,423.7288	1,423.73	256.27	1,680.00
	(UNIDAD: 1) CEMENTO GRIS				
	(FUNDA: 1) CEMENTO BLANCO				
	ARGOS				
Sub - Total:					3,987.26
ITBIS:					717.71
TOTAL NETO RDS					4,705.06

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE 24 HORAS
FERRECENTROCONSTANZA@HOTMAIL.COM

DIOS TE BENDIGA!

[Signature]
Recibido Por

[Signature]
Facturado Por

(*) NOTA : Este Documento no es Valido si no está Debidamente Firmado y Sellado.
(**) NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DE ARTICULOS QUE NO TENGAN GARANTIA.

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA CONTABILIDAD



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL
C/ GRATERAUX Nº 51

Tel. 809-539-2121
RNC: 131589677

FACTURA GUBERNAMENTAL
NCF: B1500000999
VALIDA HASTA: 31-12-2024

FACTURA
FC-302300
VENCE: 30 DIAS

19-01-2024

ORIGINAL

nte 0146

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA (AL: RNC: 403000331

Hora: 11:05:10 AM

Orden No.:

Forma Pago:

Tel. 8095392416

Vend: 3-JHONATAN CARABALLO

Código	E Cantidad	Descripción	Precio	Tot/Sin Itbis	ITBIS	Total
18347	10.00	(UNIDAD: 1) CEMENTO GRIS	423.7288	4,237.29	762.71	5,000.00
Sub - Total:						4,237.29
ITBIS:						762.71
TOTAL NETO RD\$						5,000.00

LLEVAR AL 9 DE ARROLLO ARRIVA Y PREGUNTAR POR LUISITO
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE 24 HORAS
FERRECENTROCONSTANZA@HOTMAIL.COM

DIOS TE BENDIGA!

Recibido Por

Luis V. Ogarb

Facturado Por

Jonathan A.



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



Factura Gubernamental
NCF 8150001108200000000 Page 1 of 2
Válida Hasta: 31/12/2024

COPIA
al Club. P...
SUPERON NO 86
539-2104 / (809) 539-2048 / Fax: (809) 539-2048
Fecha: 15/2/2024 8:40:32 a. m.

3843 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTANZA
403000331
MATILDE VINA ESQ. SANCHEZ D...
CONSTANZA Telefono: (809) 539-2416

FACTURA
Factura: 2018624
Cotiz/Ref.: 1004896
Vencimiento: 15/02/2024
Zona: Distrito Nacional.
Vendedor: JOSE ANTONIO GRULLON A
Tipo Venta: CREDITOS

Cantidad	Precio	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc.	IBIS	Importe	Total Neto
3.00 x	2,258.14	METRO	30545	ARENA DE PAÑETE SANTIAGO	2,700.00	0.00	1,235.59	6,864.40	8,100.00 G
1.00 x	601.69	UNIDAD	23250	TUBO PVC SONACA-CORVI DRENAJE 3/4" 1/2" 60PSI	710.00	0.00	108.31	601.70	710.00 G
2.00 x	220.34	UNIDAD	23252	TUBO PVC SONACA-CORVI SCH-40 1/2" 1/2" 600PSI	260.00	0.00	79.32	440.70	520.00 G
4.00 x	5.08	UNIDAD	000000012530	CODO PVC SCH40 1/2" X 90 PRESION	6.00	0.00	3.66	20.30	24.00 G
2.00 x	8.47	UNIDAD	745074154251	TEE PVC SCH40 1/2" (PRESION)	10.00	0.00	3.05	16.90	20.00 G
2.00 x	5.36	UNIDAD	0000000002516	TAPON PVC HEMBRA 1/2" SCH40	6.25	0.00	1.91	10.50	12.50 G
2.00 x	47.27	UNIDAD	715554324575	CEMENTO PVC LANCO AZUL 80Z 236ML	505.00	0.00	77.03	428.00	505.00 G
1.00 x	38.98	UNIDAD	745002306657	LLAVE PASO DE BOLA PVC 1/2 GRIS	46.00	0.00	7.02	39.00	46.00 G
1.00 x	50.65	UNIDAD	0000000122037	SEQUETA BELLOTA ROJA 15	60.00	0.00	9.15	50.80	60.00 G
30.00 x	466.10	FUNDA	30605	BIMETALICA 4501-18 CEMENTO GRIS CIBAO	550.00	0.00	2,516.95	13,983.10	16,500.00 G

Continuación Factura No. 2018624
Total Items: 10.00 Cargos: 22,455.50 0.00 4,041.99 22,455.50 26,497.50

Total Bruto 22,455.50
Total Desc. 0.00
Sub-Total 22,455.50
Total Irbis 4,041.99
Total Neto RD\$ 26,497.50



Atendido: YCAMELA Desp: AR
Autorizado: S. Cliente:

CLUB...



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA		20-Feb-2024	
	GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS		REF.:	
	"Año de la Consolidación y Seguridad Alimentaria"			
	GESTION 2020-2024		PAG.: (1 / 1)	
DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO URBANO				
Señora	:Lda. Nanci Suriel Garcia Tesorera Municipal			
Concepto	:Solicitud de un unico pago para legalizacion de contrato de Orlando de Jesus Marte Leonardo por el Terminacion Oficina en 2do nivel centro comunal colonia kennedy Constanza. Pago mano de obra albañileria			
Contrato de Trabajo No. #:			RD\$ 1,500.00	
Monto pago Total			RD\$ 1,500.00	
Beneficiario DRA. ODILIS DEL ROSARIO HOLGUIN CEDULA 053-0001038-5				
Valor	MIL QUINIENTOS 00/00 PESOS DOMINICANOS			RD\$ 1,500.00
Preparado Por :		Aprobado Por:		
 Arq. Elizabeth Sanchez		 Juan Agustín Luna Lora		
Ing de Obra D.P.U		Alcalde Municipal		

Anexo: PLAN DE PLANEAMIENTO URBANO

- * Copia de Conduces,
- * Copia de facturas de suministro,
- * Reporte de Informe,
- * Copia de Cedula Beneficiario



ALCALDÍA DE
CONSTANZA

Constanza
Es de todos
2024-2028

de Rufino Espinosa #804, En Constanza
Tel(s): 809-539-1313/829-281-0286
RNC: 131677802

FACTURA CREDITO
0010018739
Fecha: 20/03/2024

GOBIERNAMENTALES
NCF: B1500000587 Valida Hasta: 31/12/2024

Código/Cliente...: 100552
Nombre...: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTANZA
Ced/Ruc...: 403000331
Dirección...: CONSTANZA
Tel.: 809-539-2416

Orden #: 1

CANT.	UNID.	PRODUCTO	PRECIO 5/ITBIS	ITBIS	TOTAL/NETO
1.00	UND	AROUT-PRD 5/6LOSS COLONIAL 125 5/1	6,652.54	1,197.46	6,652.54 D

0000118

MICHAEL H. COLORS, SRL
C/ RUFINO ESPINOSA C/DO ENRIQUILLO
CONSTANZA, REP. DOM.
20 MAR 2024
DESPACHADO

Items: NOTAS

MICHAEL HERNANDEZ
Preparado por:

Firma del Cliente:

Monto Gravados: 6,652.54
Monto No Gravados: 0.00
ITBIS: 1,197.46
TOTAL: 7,850.00



ALCALDÍA DE
CONSTANZA

Constanza
Es de todos
2024-2028

AL HIEZ COLORS, SRL

Mufino Espinosa esq. Enriquillo, Constanza

Tel: 809-539-813/829-281-0284

RNC : 131677802

Faq. No. 1

15/03/2024

11:47:22

Recibo
18/3/2023

FACTURA CREDITO
0010018666

GOBERNAMENTOS

NCF : B150000585 Valida Hasta : 31/12/2024

Fecha : 15/03/2024

Código/Cliente...: 100552

Nombre.....: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTANZA

Ced/Rnc.....: 403000331

Tel: 809-539-2416

Dirección.....: CONSTANZA

Orden #: 17815

CODIGO	CANT.	UNID.	PRODUCTO	PRECIO 3/17815	17815	TOTAL/NETO
0000118	1.00	UND	ARQUIT-PRO 3/GLOSS COLONIAL 125 3/1	6,652.54	1,197.46	6,652.54 0
0000704	1.00	UND	TINTOSOTA MOTA ANTIGOTA TOTAL ✓	84.75	15.25	84.75 0
0001455	1.00	UND	BROCHA ROMA N/BLANCO 42 ✓	127.12	22.88	127.12 0

MICHAEL H. COLORS, SRL
C/ MPMO ESPINOSA ESQ ENRIQUILLO
CONSTANZA, REP. DOM

15 MAR 2024

DESPACHADO

Item 3

NOTA:

ADRIAN VICTORIANO
Preparado por:

Firma del Cliente:

Monto Gravado: 6,864.41
Monto No Gravado: 0.00
ITBIS: 1,235.59
TOTAL : 8,100.00



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



Alcaldia Municipal de Constanza

ORDEN DE COMPRA

Gestion: 2020-2024

Proveedor:	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL			Número:	2024-00137	Fecha:	2024-02-23	
Dirección:	C/ PENETRACIÓN NO. 96 COLORADO SANTIAGO			Cotización:	FC-306289	Fecha:	0000-00-00	
Telefono:	809-539-2121		Fax:	Solicitado por:				PLANEAMIENTO URBANO
Contacto:	RNC: 131589677			Compras en:		PESOS DOMINICANOS		
Tipo de Compra:						NACIONAL		
Condiciones de pago:								A 120 días O MAS

Sírvase despachar por nuestra cuenta los artículos especificados abajo.

Observación: COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LLA TERMINACION DE LA OFICINA 2DO NIVEL CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY .

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UN	DESC.	ITBIS	IMPORTE
10.00	UNIDAD	18500	FUNDA CEMENTO GRIS	423.73	0.00	76.27	4,999.99
2.00	UNIDAD	19108	MADERA 1X6X14 CHILENA	504.24	0.00	90.76	1,189.99
100.00	PIES	18940	CONDUFLEX 1/2/100" GRIS	3.39	0.00	0.61	399.98
6.00	UNIDAD	18846	CAJA ELECT 2X4 1/2 USA	25.43	0.00	4.58	180.06
5.00	UNIDAD	19111	CAJA ELECT OCTAG 1/2 PVC	29.66	0.00	5.34	175.01
Sub-Total							5,885.63
Descuento							0.00
ITBIS							1,059.40
TOTAL EN RD\$							6,945.03

SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 03/100**



Elizabeth Sanchez
Director(a) Administrativo
053-0031043-7

Director(a) Financiero



ALCALDÍA DE
CONSTANZA

Constanza
Es de todos
2024-2028

Z COLORS, SRL

Carretera esq. Enriquillo, Constanza
Tel: 809-281-0266

Faq.No. 1
02/04/2024
14:59:20

FACTURA CREDITO
0010018868

0589 Valida Hasta : 31/12/2024

Fecha : 02/04/2024

nta...: 100552

.....: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTANZA

.....: 403000331

Tel.: 809-539-7416

.....: CONSTANZA

Orden #:

PRECIO SIN ITRIS

ITRIS

TOTAL/NETO

CANT. UNID. PRODUCTO

1.00 UND CEMENTO BLANCO 2LB
1.00 UND BROCHA ROMA M/BLANCO #3
1.00 UND BROCHA ROMA M/BLANCO #4
1.00 UND META ANTIGOTA ZETA

67.80

12.20

67.80 D

118.64

21.36

118.64 D

149.31

26.69

149.31 D

105.93

19.07

105.93 D



em. 4 NOTA:

ADRIAN VICTORIANO
Preparado por:

Thelvin Sanchez
Firma del Cliente

Monto Gravados:

440.68

Monto No Gravados:

0.00

ITRIS:

79.32

TOTAL :

520.00



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



Alcaldía Municipal de Constanza
ORDEN DE COMPRA
Gestión: 2020-2024

Proveedor:	MICHAEL HERNANDEZ COLORS SRL	Número:	2024-00206	Fecha:	2024-03-20
Dirección:	GENERAL LUPERON ESQ. GRATEREAUX	Collzación:	FC-10018666	Fecha:	0000-00-00
Teléfono:	809-539-1313	Fax:		Solicitado por:	PLANEAMIENTO URBANO
Contacto:		RNC:	131677802	Compras en:	PESOS DOMINICANOS
Condiciones de pago:	A 120 días O MAS	Tipo de Compra:	NACIONAL		

Sírvase despachar por nuestra cuenta los artículos especificados abajo.

Observación: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UDASOS EN LA TERMINACION DEL SEGUNDO NIVEL CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY.

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UN	DESC.	ITBIS	IMPORTE
1.00	UNIDAD	19014	ARQUI-PRO SIGLOSS COLONIAL 125/51	6,652.54	0.00	1,197.46	7,850.00
1.00	UNIDAD	19160	THT85951 MOTA ANTIGOTA TOTAL	127.12	0.00	22.88	150.00
1.00	UNIDAD	19026	BROCHA ROMA M/BLANCO NO.3	84.75	0.00	15.25	100.00
				Sub-Total			6,864.41
				Descuento			0.00
				ITBIS			1,235.59
				TOTAL EN RD\$			8,100.00

OCHO MIL CIENTO PESOS CON 00/100

Amabel Pina F.
Encargado(a) de Compras

Elizabeth Sanchez
Director(a) Administrativo

Director(a) Financiero

093-0031063-7



ALCALDÍA DE
CONSTANZA

Constanza
Es de todos
2024-2028

PSO. Enriqueillo, Constanza
313/829-281-0286

GOB

GUBERNAMENTALES

NCF: B1500000586 Valida Hasta: 31/12/2024

FACTURA CREDITO
0010018721

Código/Cliente...: 100552

Nombre.....: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTANZA

Ced/Rnc.....: 403000331

Dirección.....: CONSTANZA

Tel.: 1809-339-2416

Fecha: 19/03/2024

CODIGO	CANT.	UNID.	PRODUCTO	Orden #1	Precio 5/ITBTS	ITBTS	TOTAL NETO
0003760	1.00	UND	LONA TEJER GRIS 14 (12		635.59	114.41	635.59 D

MICHAEL H. COLORS, SRL
C/ RUFINO ESPINOSA 250 ENRIQUILLO
CONSTANZA, REP. DOM.

19 MAR 2024

DESPACHADO

Item 1

NOTA:

ADRIAN VICTORIANO

Preparado por:

Monto Gravados: 635.59

Monto No Gravados: 0.00

ITBTS: 114.41


TOTAL: 750.00

Firma del Cliente:



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



		ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA		4-Mar-2024	
		GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS			
		"Año de la Consolidación y Seguridad Alimentaria"			
		GESTION 2020-2024		REF.:	
Señor	:Lda. Nanci Surriel Garcia Tesorera Municipal				
Concepto	:Solicitud de un unico pago por la compra de 35 mts pocelانات 50 x 50, 3 libra de etopa 15 junta de cemento y suaper ara derretido que seran utilizado en la Terminacion Oficina en 2do nivel Centro Comunal ubicado en la Colonia Kennedy, Constanza.				
	Ajuste de Trabajo No.# ()	RD\$	40,279.31		
	35 Metros de ceramica 55* 55 cm	RD\$	27,060.00		
	3 libra de etopa	RD\$	300.00		
	15 funda de cemento	RD\$	6,525.00		
	1 suaper para derretido	RD\$	250.00		
		ITBIS	6,144.00		
	Monto Total de pago	RD\$	40,279.31		
Beneficiario	CERAMICA CHELO TRINIDAD REYES				
RNC:	1-32-63331-8				
Valor	CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 31/100 PESO DOMINICANO				
		RD\$	40,279.31		
Preparado Por :					Aprobado Por:
					
			Alcalde Municipal		

Anexo:

- *Copia de presupuesto
- *Copia de Contrato
- * Informe de Cubicacion de obra
- * copia de cedula




ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA		23-Feb-2024
GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS		
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"		
GESTION 2020-2024		
OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	PAG.: [1/1]	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	ITEBIS	SUB-TOTAL
10.00	CEMENTO GRIS	423 72		5000 00
2 00	MADERA 1X6X14 CHILENA	504 23		1190 00
100.00	CONDUFLEX 1/2X100 GRIS	3 38		400 00
6.00	CAJA ELECT 2X4 1/2 USA	25 42		180 00
5.00	CAJA ELECT OCTAG 1/2 PVC	29 66		175 00
	SUB-TOTAL GENERAL		RD\$	RD\$ 5,885 00
	ITBIS		RD\$	RD\$ 1,059 00
	TOTAL GENERAL		RD\$	6,945 00.

PARA SER USADO EN LA TERMINACION OFICINA 2do NIVEL CENTRO COMUNAL
COLONIA KENNEDY

JUAN AGUSTIN LUNA LORA
ALCALDE MUNICIPAL





ALCALDÍA DE
CONSTANZA



Alcaldia Municipal de Constanza

ORDEN DE COMPRA

Gestion: 2020-2024

Proveedor: ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	Número: 2024-00165	Fecha: 2024-03-01
Dirección: C/ PENETRACIÓN NO. 96 COLORADO SANTIAGO	Cotización: FC-3062	Fecha: 0000-00-00
Teléfono: 809-539-2121	Fax:	Solicitado por: PLANEAMIENTO URBANO
Contacto:	RNC: 131589677	Compras en: PESOS DOMINICANOS
Condiciones de pago: A 120 días O MAS	Tipo de Compra:	NACIONAL

Sírvase despachar por nuestra cuenta los artículos especificados abajo.

Observación: .COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA TERMINACION DEL 2DO NIVEL DEL CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UN	DESC.	ITBIS	IMPORTE
10.00	UNIDAD	18500	FUNDA CEMENTO GRIS	423.73	0.00	76.27	5,000.00
2.00	UNIDAD	19108	MADERA 1X6X14 CHILENA	504.24	0.00	90.76	1,189.99
100.00	PIES	18940	CONDUFLEX 1/2/100" GRIS	3.39	0.00	0.61	399.98
6.00	UNIDAD	18846	CAJA ELECT 2X4 1/2 USA	25.42	0.00	4.58	180.02
5.00	UNIDAD	19111	CAJA ELECT OCTAG 1/2 PVC	29.66	0.00	5.34	175.01
				Sub-Total			5,885.60
				Descuento			0.00
				ITBIS			1,059.40
				TOTAL EN RD\$			6,945.00

SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

Annabel M. ...
Encargado(a) de Compras

Elizabeth ...
Director(a) Administrativo

053-0031063-4

Director(a) Financiero



	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA		14-Feb-2024
	GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS		
	"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"		
	GESTION 2020-2024		
	OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO		PAG.: (1 / 1)

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	ITEBIS	SUB-TOTAL
10 00	CEMENTO GRIS	423 72		5000 00
2 00	MADERA 1X6X14 CHILENA	504 23		1190 00
100 00	CONDUFLEX 1/2X100 GRIS	3 38		400 00
6 00	CAJA ELECT 2X4 1/2 USA	25 42		180 00
5 00	CAJA ELECT OCTAG 1/2 PVC	29 66		175 00
	SUB-TOTAL GENERAL		RD\$	RD\$ 5,885 59
	ITEBIS		RD\$	RD\$ 1,059 41
	TOTAL GENERAL		RD\$	RD\$ 6,945 00

PARA SER USADO EN LA TERMINACION OFICINA 2do NIVEL CENTRO COMUNAL
COLONIA KENNEDY

JUAN AGUSTIN LUNA LORA
ALCALDE MUNICIPAL

Alcaldia del Municipio de Guastatutla
Elizabeth Sanchez
ARQ. ELIZABETH SANCHEZ
ENCARGADA PLANEAMIENTO URBANO

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



Alcaldia Municipal de Constanza

ORDEN DE COMPRA

Gestion: 2020-2024

Proveedor:	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL		Número:	2024-00185	Fecha:	2024-03-13	
Dirección:	C/ PENETRACIÓN NO. 96 COLORADO SANTIAGO		Cotización:	FC-308569	Fecha:	0000-00-00	
Teléfono:	809-539-2121	Fax:	Solicitado por:	ALCALDIA MUNICIPAL			
Contacto:	RNC: 131589677		Compras en:	PESOS DOMINICANOS			
Condiciones de pago:	A 120 días O MAS		Tipo de Compra:	NACIONAL			
Sirvase despachar por nuestra cuenta los artículos especificados abajo.							
Observación: COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA TERMINACION DE LA OFICINA SEGUNDO NIVEL CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY .							
CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UN	DESC.	ITBIS	IMPORTE
5.00	UNIDAD	19151	COUPLING PVC PRESION YARY	4.24	0.00	0.76	25.00
100.00	PIES	18940	CONDUFLEX1/2/100" GRIS	3.39	0.00	0.61	400.00
1.00	UNIDAD	19152	SPRAY GRIS CLARO 125 C/BRILLO CORONA	84.75	0.00	15.25	100.00
5.00	UNIDAD	18500	FUNDA CEMENTO GRIS	423.73	0.00	76.27	2,500.00
1.00	UNIDAD	19153	CEMENTO BLANCO ARGOS	1,423.73	0.00	256.27	1,680.00
				Sub-Total			3,987.33
				Descuento			0.00
				ITBIS			717.67
				TOTAL EN RD\$			4,705.00

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON 00/100

Amador Pina
Encargado(a) de Compras

Elizabeth Sanchez
Director(a) Administrativo
073-0031063-7

Director(a) Financiero



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



Alcaldia Municipal de Constanza

ORDEN DE COMPRA

Gestion: 2020-2024

Proveedor:	MICHAEL HERNANDEZ COLORS SRL	Número:	2024-00218	Fecha:	2024-04-03
Dirección:	GENERAL LUPERON ESQ. GRATEREAUX	Colización:	CT-10018868	Fecha:	0000-00-00
Telefono:	809-539-1313	Fax:		Solicitado por:	PLANEAMIENTO URBANO
Contacto:		RNC:	131677802	Compras en:	PESOS DOMINICANOS
Condiciones de pago:	A 120 días O MAS	Tipo de Compra:	NACIONAL		

Sírvase despachar por nuestra cuenta los artículos especificados abajo.

Observación: COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA TERMINACION DE LA OFICINA EN EL 2DO NIVEL DEL CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY.

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UN	DESC.	ITBIS	IMPORTE
1.00	UNIDAD	19009	UNIDAD CEMENTO BLANCO 2 LB	67.80	0.00	12.20	80.00
1.00	UNIDAD	19165	MOTA ANTIGOTA ZETA	105.93	0.00	19.07	125.00
1.00	UNIDAD	19167	BROCHA RONA BLANCO 3	118.64	0.00	21.36	140.00
1.00	UNIDAD	19168	BROCHA RONA BLANCO 4	148.31	0.00	26.70	175.01
				Sub-Total			440.68
				Descuento			0.00
				ITBIS			79.33
				TOTAL EN RD\$			520.01

QUINIENTOS VEINTE PESOS CON 01/100

Andrés Pizarro
Encargado(a) de Compras

Elizabeth Sanchez
Director(a) Administrativo

Director(a) Financiero

053 0031063 - 7



ALCALDÍA DE
CONSTANZA

Constanza
Es de todos
2024-2028

ODILIS HOLGUÍN
Sin Defensa no hay Justicia

DESPACHO JURÍDICO
Dra. Odilis del Rosario Holguín García
Abogado-Notario
Oficina: 809 539 2759
Celular: +1(809) 493 4631
Calle General Luperón No. 29.
Constanza, Rep. Dom.

RECIBO DE INGRESO

No.: 0391

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	7	24

HEMOS RECIBIDO DE: Ayuntamiento Constanza

LA SUMA DE: 1500.00

VALOR PAGADO RD\$: Legalización Ref. Orlando de p. Marte

POR CONCEPTO DE: BALANCE: ☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE No. 0701

ABONO: RECIBIDO

ENTREGADO



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



Alcaldia Municipal de Constanza

ORDEN DE COMPRA

Gestion: 2020-2024


Proveedor: ASFER, SRL.	Número: 2024-00141	Fecha: 2024-02-23
Dirección: C/ GENERAL LUPERON NO.86	Cotización: CT-1004896	Fecha: 0000-00-00
Telefono: (809) 539-2104	Fax: (809) 539-3522	Solicitado por: PLANEAMIENTO URBANO
Contacto: DAVID	RNC: 130-047509	Compras en: PESOS DOMINICANOS
Condiciones de pago: A 120 días O MAS	Tipo de Compra: NACIONAL	

Sírvase despachar por nuestra cuenta los artículos especificados abajo.

Observación: COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA TERMINACION DE LA OFICINA DEL 2DO NIVEL CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY .

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UN	DESC.	ITBIS	IMPORTE
3.00	METRO/3	18621	ARENA EMPAÑETE SANTIAGO	2,700.00	0.00	0.00	8,100.00
1.00	UNIDAD	19112	TUBO PVC SONACA-CORDI DRENAJE 3X19"60PSI	710.00	0.00	0.00	710.00
2.00	UNIDAD	18982	TUBO PVC SONACA- CORVI SDR-26 1/2X19	260.00	0.00	0.00	520.00
4.00	UNIDAD	19113	CODO PVC SCH40 1/2 PRESION	6.00	0.00	0.00	24.00
2.00	UNIDAD	19114	TEE PVC SCH40 1/2 PRESION	10.00	0.00	0.00	20.00
2.00	UNIDAD	19115	TAPON PVC HEMBRA 1/2 SCH40	6.25	0.00	0.00	12.50
1.00	UNIDAD	19119	CEMENTO PVC LANCO AZUL 80Z 236ML	505.00	0.00	0.00	505.00
1.00	UNIDAD	19116	LLAVE PASO BOLA PVC 1/2 GRIS	46.00	0.00	0.00	46.00
1.00	UNIDAD	19117	SEGUETA BELLOTA ROJA 18 BIMETALICA 4601-18	60.00	0.00	0.00	60.00
30.00	UNIDAD	19118	CEMENTO GRIS CIBAO	550.00	0.00	0.00	16,500.00
Sub-Total							26,497.50
Descuento							0.00
ITBIS							0.00
TOTAL EN RD\$							26,497.50

VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 50/100



Elizabeth Sanchez
Director(a) Administrativo

053-0031063-7

Director(a) Financiero



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



Alcaldía Municipal de Constanza

ORDEN DE COMPRA

Gestion: 2020-2024

Proveedor:	MICHAEL HERNANDEZ COLORS SRL	Número:	2024-00217	Fecha:	2024-04-03
Dirección:	GENERAL LUPERON ESQ. GRATEREAUX	Cotización:	CT-10018863	Fecha:	0000-00-00
Teléfono:	809-539-1313	Fax:		Solicitado por:	ALCALDIA MUNICIPAL
Contacto:		RNC:	131677802	Compras en:	PESOS DOMINICANOS
Condiciones de pago:	A 120 días O MAS	Tipo de Compra:	NACIONAL		

Sírvase despachar por nuestra cuenta los artículos especificados abajo.

Observación: COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN LA TERMINACION DE LA OFICINA EN EL 2DO NIVEL DEL CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY.

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UN	DESC.	ITBIS	IMPORTE
2.00	UNIDAD	19010	ARQUI-PRO MATE BLANCO 1005/1	847.46	0.00	152.54	2,000.00
3.00	UNIDAD	19028	ARQUI-PRO S/GLOSS LIMONCILLO 145 GL	1,330.51	0.00	239.49	4,710.00
1.00	UNIDAD	19165	MOTA ANTIGOTA ZETA	105.93	0.00	19.07	125.00
Sub-Total							5,792.38
Descuento							0.00
ITBIS							1,042.62
TOTAL EN RD\$							6,835.00

SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 00/100

Annael Aurora
Encargado(a) de Compras

Thelma
Director(a) Administrativo

Director(a) Financiero

053 00310634



ALCALDÍA DE
CONSTANZA

Constanza
Es de todos
2024-2028

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA		14-Feb-2024
GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS		REF.:
"Año de la Consolidación y Seguridad Alimentaria"		
GESTION 2020-2024		
Señor	:Lda. Nanci Surriel Garcia Tesorera Municipal	
Concepto	:Solicitud de 2do pago, de un 30% Terminacion oficina en 2do nivel, Centro Comunal Colonia Kennedy, ubicado en la Colonia Kennedy pago mano de obra albañilería 50 mts aproximado entregar; colocación de block, columna, confección de viga, techo en aluzinc, preparación de techo (encofrado, vaciado envarillado,) empaneste exterior e interior, instalación sanitaria, instalación eléctrica, preparación de meseta en cocina, confección de dinteles.	
Status Economico y Financiero del Proyecto:		
Ajuste de Trabajo No.# ()	RD\$	150,399.62
avance de 20%	RD\$	30,319.70
avance de 30%	RD\$	45,119.88
Último Pago Monto pendiente	RD\$	75,199.81
Beneficiario	ORLANDO DE JESUS MARTE LEONARDO	
Cédula:	Ced.053-0009612-9	
Valor	CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DIESEINUEVE con 88/100 PESOS DOMINICANOS	
	RD\$	45,119.88
Preparado Por :	Aprobado Por:	
 Arq. Elizabeth Sanchez		 Juan Agustín Luna Lora
Dir. Planeamiento Urbano		Alcalde Municipal

Anexo:

- *Copia de presupuesto
- *Copia de Contrato
- * Informe de Cubicación de obra
- * copia de cedula



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



Tel. 809-539-2121
RNC: 131589677

FACTURA GUBERNAMENTAL
NCF: B1500001018
VALIDA HASTA: 31-12-2024

FACTURA
FC-306289
VENCE: 30 DIAS

COPIA

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA (AL) RNC: 403000331

Hora: 08:59:23 AM
Orden No.:
Forma Pago:

095392416

Vend: 8-BRENDON ABREU

E	Cantidad	Descripción	Precio	Tot/Sin Itbis	ITBIS	Total
	10.00	(UNIDAD: 1) CEMENTO GRIS	423.7288	4,237.29	762.71	5,000.00
	2.00	(UNIDAD: 1) MADERA 1X6X14 CHILENA	504.2373	1,008.47	181.53	1,190.00
	100.00	(PIE: 1) CONDUFLEX 1/2X100' GRIS	3.3898	338.98	61.02	400.00
	6.00	(UNIDAD: 1) CAJA ELECT 2X4 1/2" USA	25.4237	152.54	27.46	180.00
	5.00	(UNIDAD: 1) CAJA ELECT OCTAG 1/2" PVC	29.6610	148.31	26.69	175.00
Sub - Total:						5,885.59
ITBIS:						1,059.41
TOTAL NETO RDS						6,945.00

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE 24 HORAS
ERRECENTROCONSTANZA@HOTMAIL.COM

DIOS TE BENDIGA!

Recibido Por

Facturado Por

(*) NOTA : Este Documento no es Valido si no esta Debidamente Firmado y Sellado.
(**) NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DE ARTICULOS QUE NO TENGAN GARANTIA.

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



5/2/2024

JUNTA DE VECINO COLONIA KENNEDY

Ayuntamiento Municipal de Constanza.
Departamento de asistencia comunitaria.

Después de darle un cordial saludo nos dirigimos a usted, para solicitar el cambio del baño del segundo nivel del centro comunal de dicha comunidad por una cocina, ya que los baños que posee dicha estructura son suficientes.

Esperamos su grata respuesta.





ALCALDÍA DE
CONSTANZA




Alcaldía Municipal de Constanza
ORDEN DE COMPRA
Gestión: 2020-2024


Gestion: 2020-2024	
Proveedor:	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL
Dirección:	C/ PENETRACIÓN NO. 96 COLORADO SANTIAGO
Telefono:	809-539-2121
Contacto:	Fax:
Condiciones de pago:	RNC: 131589677
A 120 días O MAS	
Sirvase despachar por nuestra cuenta los artículos especificados abajo.	
Observación:	

Número:	2024-00188	Fecha:	2024-03-13
Cotización:	FC-309468	Fecha:	0000-00-00
Solicitado por:	PLANEAMIENTO URBANO		
Compras en:	PESOS DOMINICANOS		
Tipo de Compra:	NACIONAL		

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UN	DESC.	ITBIS	IMPORTE
3.00	UNIDAD	19004	PEGA P/CERAMICA PEGACOL	262.71	0.00	47.29	930.00
Sub-Total							788.13
Descuento							0.00
ITBIS							141.87
TOTAL EN RD\$							930.00

****NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100****


Encargado(a) de Compras


Director(a) Administrativo
053 003 1063-7

Director(a) Financiero



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



Alcaldia Municipal de Constanza

ORDEN DE COMPRA

Gestion: 2020-2024


Proveedor:	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 2 SRL	Número:	2024-00098	Fecha:	2024-02-09
Dirección:	C/ PENETRACIÓN NO. 96 COLORADO SANTIAGO	Cotización:	CT-6003	Fecha:	0000-00-00
Teléfono:	809-539-2121	Fax:		Solicitado por:	PLANEAMIENTO URBANO
Contacto:		RNC:	131589677	Compras en:	PESOS DOMINICANOS
Condiciones de pago:	A 120 días O MAS	Tipo de Compra:	NACIONAL		


Sírvase despachar por nuestra cuenta los artículos especificados abajo.

Observación: COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA TERMINACION DE LA OFICINA EN EL 2DO NIVEL DEL CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY .

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UN	DESC.	ITBIS	IMPORTE
2.00	UNIDAD	18984	THINER TROPICAL TH-900GL	444.92	0.00	80.09	1,050.02
500.00	UNIDAD	19095	TORNILLO P/ALUZINC10X11/2	1.69	0.00	0.31	1,000.00
208.00	PIES	19093	ALUZIN ACANALADO NATURAL CAL26	127.12	0.00	22.88	31,200.00
5.00	PIES	19094	CABALLETE P/ALUZINC NATURAL CAL. 26 8PIES	720.34	0.00	129.66	4,250.00
3.00	UNIDAD	19096	DISCO CORTE META 14 MAXTOOL	177.97	0.00	32.03	630.00
4.00	UNIDAD	19102	DISCO D/CORTE 7 14 METABO	169.49	0.00	30.51	800.00
14.00	UNIDAD	19097	PERFIL GALV. 2X1X20	855.93	0.00	154.07	14,140.00
17.00	UNIDAD	19098	PERFIL GALV. 2X4X20	1,779.66	0.00	320.34	35,700.00
2.00	GALONES	19099	ESMALTE TROP. IND BLANCO MASTERCOAT GL.	1,970.34	0.00	354.66	4,650.00
10.00	UNIDAD	19100	SOLDADURA UNIVERSAL 1/8 GRUESA	93.22	0.00	16.78	1,100.00
3.00	UNIDAD	19101	BROCHA VARY 3	42.37	0.00	7.63	150.00
Sub-Total							80,226.60
Descuento							0.00
ITBIS							14,443.42
TOTAL EN RD\$							94,670.02

NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON 02/100


Encargado(a) de Compras


Director(a) Administrativo
057-0031063-7

Director(a) Financiero



18/03/2024

260

B1500000182

VENCE: 31/12/2023

RNC No. 4-03-00033-1

CONSTANZA, REP. DOMINICANA

DESCRIPCIÓN	CANT.	PREC. UN	TOTAL
CORREDERAS DE VIDRIO BRONCE	4.00	4,800.00	19,200.00
PUERTAS BLANCAS	2.00	7,500.00	15,000.00
			-
CENTRO COMUNAL DE LA KENNEDY			
			-
			-
SUB-TOTAL			34,200.00
18%	ITBIS		6,156.00
TOTAL			40,356.00

FACTURADO POR:

RECIBIDO POR:



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA		20-Mar-2024
	GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS		REF.:
	"Año de la Consolidación y Seguridad Alimentaria"		PAG.: (1/1)
DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO URBANO			
Señora	:Lda. Nanci Suriel Garcia Tesorera Municipal		
Concepto	:Solicitud de un unico pago compra de 4 ventana corredera de vidrio bronce y 2 puerta aluminio blanca Terminacion oficina en 2do nivel, Centro Comunal Colonia Kennedy, ubicado en la Colonia Kennedy.		
	Contrato de Trabajo No.:	RD\$ 40,356.00	
	4 Correderas de Vidrio Bronce	RD\$ 19,200.00	
	2 Puerta Blancas	RD\$ 15,000.00	
	Monto PagoTotal	RD\$ 40,356.00	
Beneficiario	CONSTANZA INDUSTRIAL VARONA, S.R.L.		
Cedula	1-32-12609-2		
Valor	CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 PESOS CONSTANZA RD\$ 40,356.00		
Preparado Por :	Aprobado Por:		
			
	Juan Agustin Luna Lora		
	Alcalde Municipal		

Anexo:

- * Copia de Conduces,
- * Copia de facturas de suministro,
- * Reporte de Informe,
- * Copia de Cedula Beneficiario



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



Alcaldia Municipal de Constanza
ORDEN DE COMPRA
Gestion: 2020-2024

Proveedor: ASFER, SRL.	Número: 2024-00155	Fecha: 2024-02-29
Dirección: C/ GENERAL LUPERON NO.86	Colización: CT-73603	Fecha: 0000-00-00
Teléfono: (809) 539-2104	Fax: (809) 539-3522	Solicitado por: PLANEAMIENTO URBANO
Contacto: DAVID	RNC: 130-047509	Compras en: PESOS DOMINICANOS
Condiciones de pago: A 120 dias O MAS	Tipo de Compra: NACIONAL	

Sírvase despachar por nuestra cuenta los artículos especificados abajo.

Observación: COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA TERMINACION DE LA OFICINA 2DO NIVEL CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY.

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UN	DESC.	ITBIS	IMPORTE
15.00	UNIDAD	19127	ABRAZADERA EMT 1/2 1 HOYO	5.00	0.00	0.00	75.00
2.00	UNIDAD	19128	ABRAZADERA PARA TUBERIA DIBLE EMT3 BESTRUP	65.00	0.00	0.00	130.00
1,000.00	UNIDAD	18512	ALAMBRE STD TRENZADO 12 AWG THHN ROJO 7 FIBRA	12.00	0.00	0.00	12,000.00
20.00	UNIDAD	19130	BILOCK REYES	40.00	0.00	0.00	800.00
4.00	UNIDAD	19131	BOMBILLO LED TRAMONTINA 50W 6.5 58025/034	555.00	0.00	0.00	2,220.00
2.00	UNIDAD	19140	BREAKER TRAMONTINA 50W 10A 580011/004	160.00	0.00	0.00	320.00
1.00	UNIDAD	19141	CAJA DE BREAKER SWITCH BOX 4	240.00	0.00	0.00	240.00
2.00	UNIDAD	19134	CAJA DE REGISTRO METAL 2X4X1/2 METAL	50.00	0.00	0.00	100.00
3.00	UNIDAD	19133	CAJA DE REGISTRO METAL OCTAGONAL 4X4X1/2 1.2MM	55.00	0.00	0.00	165.00
1.00	UNIDAD	19135	CODO PVC DRENAJE 3X90	95.00	0.00	0.00	95.00
8.00	UNIDAD	19136	COUPLING PVC SCH40 1/2 ANILLO-UNION	4.00	0.00	0.00	32.00
1.00	UNIDAD	19137	INTERRUPTOR DOBLE INLEC 8097037	95.00	0.00	0.00	95.00
1.00	UNIDAD	19138	INTERRUPTOR SENCILLO INLEC 8097006	80.00	0.00	0.00	80.00
1.00	UNIDAD	19139	ROSETA PORCELANA LEVINTON 660W-250V 8-01 49875	130.00	0.00	0.00	520.00
4.00	UNIDAD	19142	TAPE 3M SCOTCH VINYL SUPER 33+	385.00	0.00	0.00	385.00
1.00	UNIDAD	19143	TOMA CORRIENTE DOBLE INLEC BLANCO	85.00	0.00	0.00	340.00
4.00	UNIDAD	19112	TUBO PVC SONACA-CORDI DRENAJE 3X19"60PSI	710.00	0.00	0.00	710.00
1.00	UNIDAD						
				Sub-Total			18,307.00
				Descuento			0.00
				ITBIS			0.00
				TOTAL EN RD\$			18,307.00

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON 00/100

Annohoun F.

Elizabeth Sandre
053-031063-7



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



OBRA PUENTE VEHICULAR LOS PEINADOS



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA

GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

REPUBLICA DOMINICANA

RNC.403-00033-1

GESTION 2020-2024

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

Al: Sr. Juan Agustin Luna Lora
Alcalde Municipal de Constanza

04 abril del 2024, Constanza

Vía: Ángel Mayobanex Batista Rosario
Contralor Municipal

Informe de Obra: Informe Presupuesto de Ampliación Puente Vehicular Los Peinado, Constanza.

Permítame saludarle y a la vez aprovechar la presente para informarle sobre la ejecución de la obra Presupuesto Ampliación Puente Vehicular Los Peinado, Sector El Cercado, Constanza. con un presupuesto de RD\$ RD\$563,596.59 de fecha 20 Marzo 2024. Obra son realizada con el Presupuesto Municipal 2024 Compra de Materiales y Manos de obras de albañilerías a todo costo.

DATOS GENERALES DEL PUENTE

Longitud: 7.00 metros lineales
Ancho calzada: 1.50 mts

Altura Aprox.: 4.50 mts

DATOS GENERALES DE MURO EN MAMPOSTERIA DE PIEDRA

Muro de soportes de Puente

Lateral Derecho

Longitud : 4.00 mts
Ancho Superior: 1.00mts
Ancho Inferior: 2.50 mts
Altura Promedio: 4.00 mts

Lateral Izquierdo

Longitud : 6.90 mts
Ancho Superior: 1.00mts
Ancho Inferior: 2.00 mts
Altura Promedio: 3.50 mts



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA

GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

REPUBLICA DOMINICANA

RNC.403-00033-1

GESTION 2020-2024

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

cual procedemos a solicitar el 2do. Y último Pago de 80% con Monto de RD\$ 450,877.27 contratado los
os de manos de obras de albañilerías y compra de suministro de materiales a todo costo en el proyecto.

la ejecución de estos trabajos la alcaldía mantiene su compromiso de gestión de trabajar en favor de
rar la calidad de vida y el bienestar social de este laborioso pueblo.

más particular.



Baden Los Peinados, Sector El Cercado Constanza.





ALCALDÍA DE
CONSTANZA

Constanza
Es de todos
2024-2028



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA

GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

REPUBLICA DOMINICANA

RNC.403-00033-1

GESTION 2020-2024

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

Datos de los Encahe en Muro Puente

DESCRIPCION	TRAMO I				
	LADO DER PROM. (MTS)	LADO IZQ PROM. (MTS)	PROF. DER. PROM. (MTS)	PROF. IZQ. PROM. (MTS)	ANCHO PISO PROM., (MTS)
LONGITUD (MTS)	20.82	0.50	1.00	0.50	1.00
SUB-TOTAL	DER. (M ³)	0.00	DER. (M ³)	0.00	20.82

DESCRIPCION	TRAMO II				
	LADO DER PROM. (MTS)	LADO IZQ PROM. (MTS)	PROF. DER. PROM. (MTS)	PROF. IZQ. PROM. (MTS)	ANCHO PISO PROM., (MTS)
LONGITUD (MTS)	12.75	0.50	1.00	0.50	1.00
SUB-TOTAL	DER. (M ³)	0.00	DER. (M ³)	0.00	12.75



Puente: Trabajo a realizar Remoción de capa vegetal y Adecuación del Área con un área de 15.60 M3; Excavación con Retroexcavadora; Dragado de Rio; Hormigón Armado en Vigas longitudinales puentes (2 Ud.) 2.24 Mts3; Hormigón Armado en Vigas Transversales puentes (2ud.) 1.44 Mts3; Hormigón Armado en Losa calzada puente Ampliación (7.00x 1.5 x 0.30) mts. 3.15 mts3 ; Hormigón Armado simple 1:3:5 en Losa calzada puente (7 x 5.6 x 0.15) mts.; 5.88 Mts3; Hormigón Armado simple 1:3:5 en Losa calzada puente abajo (7x 4.8x 0.15) mts. 5.04 mts3; Hormigón Armado simple 1:3:5 en Losa en calle 7 x 4.50 x 0.12) mts. 3.78 mts3. ; Encache en Muro Puente Lat./dar 20.82 mts; Encache en Muro Puente Lat./izq. 12.75mts3; Baranda Lateral Derecho y Lateral Izquierdo.

Este departamento certifica que los trabajos fueron ejecutados en forma idónea de acuerdo a las normas ACI, ASTM, con materiales de óptima calidad para garantizar la funcionalidad de la obra y apegada al presupuesto, cronograma y contrato de trabajo del Departamento de Planeamiento Urbano de la alcaldía municipal.



ALCALDÍA DE
CONSTANZA


Constanza
Es de todos
2024-2028

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS "Año de la Consolidación y Seguridad Alimentaria" GESTION 2020-2024		1-Apr-2024
REF.:		
Señor	:Lda. Nanci Surriel Garcia Tesorera Municipal	
Concepto	:Solicitud de un 1er pago de un 20% Ampliacion Puente Vehicular Los Peinados, Sector El Cercado Constanza. Mano de Obra Albañileria y Compra de Materiales A Todo Costo	
Status Economico y Financiero del Proyecto:		
Ajuste de Trabajo No.# () avance 20%	RD\$ 563,596.59 RD\$ 112,719.31	
Monto pago pendiente de un 80%	RD\$ 450,877.28	
Beneficiario	Luis Ernesto Vicente Ogando	
Cédula:	Ced.053-0019325-6	
Valor	CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS DIESEINUEVE 31/00 PESOS DOMINICANOS	
	RD\$ 112,719.31	
Preparado Por :	Aprobado Por:	
 Arq. Elizabeth Sanchez	 Juan Agustin Luna Lora	
Dir. Planeamiento Urbano	Alcalde Municipal	
Anexo: *Copia de presupuesto *Copia de Contrato * Informe de Cubicacion de obra * copia de cedula		



ALCALDÍA DE
CONSTANZA

Constanza
Es de todos
2024-2028


	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS "Año de la Consolidación y Seguridad Alimentaria" GESTION 2020-2024	10-Apr-2024
		REF.:
Señor :Lda. Nanci Suriel Garcia Tesorera Municipal		
Concepto :Solicitud de un 2do yu ultimo pago de un 80% Ampliacion Puente Vehicular Los Peinados, Sector El Cercado Constanza. Mano de Obra Albañileria y Compra de Materiales A Todo Costo		
Status Economico y Financiero del Proyecto:		
Ajuste de Trabajo No.# ()		RD\$ 563,596.59
avance 20%		RD\$ 112,719.31
Monto pago final de un 80%		RD\$ 450,877.28
Beneficiario Luis Ernesto Vicente Ogando		
Cédula: Ced.053-0019325-6		
Valor CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 28/00 PESOS DOMINICANOS		
		RD\$ 450,877.28
Preparado Por :		Aprobado Por:
 Arq. Elizabeth Sanchez		 Juan Agustin Luna Lora
Dir. Planeamiento Urbano		Alcalde Municipal

Anexo:
*Copia de presupuesto
*Copia de Contrato
* Informe de Cubicacion de obra
* copia de cedula



ALCALDÍA DE
CONSTANZA

Constanza
Es de todos
2024-2028

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA		4-Apr-2024
GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS		REF.:
"Año de la Consolidación y Seguridad Alimentaria"		
GESTION 2020-2024		PAG.: (1 / 1)
DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO URBANO		
Señora	:Lda. Nanci Suriel Garcia Tesorera Municipal	
Concepto	:Solicitud de un unico pago para legalizacion de contrato de Luis Ernesto Vicente Ogando por la Ampliacion Puente Vehicular Los Peinados Ubicado en el sector El cercado pago Mano de Obra Albañileria y ompra de materiales	
	Contrato de Trabajo No. #:	RD\$ 1,500.00
	Monto pago Total	RD\$ 1,500.00
Beneficiario	DRA. ODILIS DEL ROSARIO HOLGUIN CEDULA 053-0001038-5	
Valor	MIL QUINIENTOS 00/00 PESOS DOMINICANOS RD\$ 1,500.00	
Preparado Por :	Aprobado Por:	
 Arq. Elizabeth Sanchez OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO		 Juan Agustin Luna Lora Alcalde Municipal
Ing de Obra D.P.U		

Anexo:

- * Copia de Conduces,
- * Copia de facturas de suministro,
- * Reporte de Informe,
- * Copia de Cedula Beneficiario



ALCALDÍA DE
CONSTANZA

Constanza
Es de todos
2024-2028

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONSTANZA		10 Apr 2024
GOBERNANZA Y TRABAJO AL ALCANSE DE TODOS "Acta de la Convocatoria y Seguridad Alimentaria"		PROY.
Destino	Lula, Marcel Surral Garcia Tesorero Municipal	
Características	Solicitud de un año de cultivo, pago de un año de cultivo, Asociación Puente Vitalicio, Sector El Correo, Constanza, Muro de Clara Abadillo y Compra de materiales A Pudo Cero	
Estado Económico y Financiero del Proyecto		
Ajuste de Trabajo No. 10		RD\$ 563,596.59
Monto total		RD\$ 112,719.31
Monto pago final de un año		RD\$ 450,877.28
Beneficiario	Lula Ernesto Vicente Orgando	
Cédula	Ced. 000-0000000-4	
Valor	CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 28/00 PESOS DOMINICANOS	RD\$ 450,877.28
Preparado Por :	Aprobado Por:	
Dir. Planeamiento Urbano		Alcalde Municipal
Anexo: * Copia de presupuesto * Copia de Contrato * Informe de Cubicación de obra * copia de cedula		



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



OBRA: ENCACHE Y ALCANTARILLADO DEL LADO INQUIERDO, SECTOR EL ARENAZO



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA

GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

REPUBLICA DOMINICANA

RNC.403-00033-1

GESTION 2020-2024

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

Constanza, R.D
07 marzo 2024

Al: Sr. Juan Agustín Luna Lora
Alcalde Municipal de Constanza

Vía: Ángel Mayobanex Batista Rosario
Contralor Municipal

Informe de Obra: Informe de Avance de Ejecución en la Construcción de Contenes en el Arenazo Lado Izquierdo ubicado El cercado Constanza.

Permitame saludarle y a la vez aprovechar la presente para informarles sobre el avance del proceso de ejecución de la obra Construcción de Contenes en el Arenazo Lado Izquierdo ubicado El Cercado Constanza. Esta obra del presupuesto municipal, con un monto de RD\$ 364,619.08 de fecha 14 de febrero 2024 los trabajos fueron Contratado Suministro de Materiales y Mano de obra de Albañilería A todo Costo.

Este Proyecto está siendo ejecutado por Administración de la Alcaldía en coordinación con los Departamentos de Planeamiento Urbano y Coordinación Social. El alcance de los trabajos incluye: confección y colocación de contenes y aceras, excavación, vaciado de aceras.

Detalles:

CONTEN		ANCHO	LARGO	CM
TRAMO 1	EL ARENAZO	0.40	232	0.10

En este informe autorizamos el 2do. y ultimo Pago del 80 % del monto contratado ascendente RD\$ 291,695.26 con el objetivo de capitalizar al contratista y dinamizar el proceso de ejecución. Los trabajos continúan ejecutándose a ritmo idóneo de acuerdo al cronograma de trabajo y presupuesto definido por el Departamento de Planeamiento Urbano.

La Construcción de esta obra permitirá mejorar la calidad de vida del sector e impacta positivamente el bienestar social del municipio, el cual se traduce en desarrollo sostenible del pueblo.

Este proyecto está siendo ejecutado por administración de la alcaldía municipal, acorde al departamento de planeamiento urbano la concepción de presupuesto, cronograma de trabajo, solicitud de materiales, etc. Además, el Departamento de Coordinación Social ayuda, coordina y canaliza las labores de logística, Calle Matilde Viñas No.9 * Tel.: (809) 539-2278/2416 * Fax: (809) 539-2447 * Constanza, Rep. Dom.



ALCALDÍA DE
CONSTANZA

Constanza
Es de todos
2024-2028

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA

GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

REPUBLICA DOMINICANA

RNC.403-00033-1

GESTION 2020-2024

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

ficación y ejecución de las obras del presupuesto participativo, y gestiona los vínculos de trabajos entre las unidades y el ayuntamiento.

on la ejecución de esta obra el alcalde municipal de Constanza mantiene su política prioritaria de beneficiar a los sectores más necesitados de este laborioso pueblo.

Sin más particular.

Alcaldía del Municipio
de Constanza

Arq. Elizabeth Sanchez

Dir. Departamento Planeamiento Urbano

Reporte Fotográfico de Obra a ejecutar:

Construcción de Contenes





ALCALDÍA DE
CONSTANZA

Constanza
Es de todos
2024-2028

ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS		29-Feb-2024
GESTION 2020-2024		REF.:
Señor	:Lda. Nanci Suriel Garcia Tesorera Municipal	
Concepto	:Solicitud de un 1er. Pago y de un 20% Construcción de contenes en el Arenazo lado izquierdo sector el cercado, Constanza pago mano de obra albanileria. Y compra de materiales a todo costo	
Status Economico y Financiero del Proyecto:		
Ajuste de Trabajo No.# ()	RD\$	364,619.08
avance 20%	RD\$	72,923.81
Monto pendiente de pago	RD\$	291,695.26
Beneficiario	LUIS ERNESTO VICENTE OGANDO	
Cédula:	053-0019325-6	
Valor	SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 81/00 PESO DOMINICANO	
	RD\$	72,923.81
Preparado Por :	Aprobado Por:	
 Arq. Elizabeth Sanchez		 Juan Agustin Luna Lora
Alcalde Municipal		

Anexo:

- *Copia de presupuesto
- *Copia de Contrato
- * Informe de Cubicacion de obra
- * copia de cedula



ALCALDÍA DE
CONSTANZA

Constanza
Es de todos
2024-2028

Forma No. 67-04
Aprobada por: DISECOG

NUMERO: 2024-00379
FECHA: 2024-02-28

COMPROBANTE DE GASTOS
Alcaldía Municipal de Constanza

TIPO COMPROBANTE: PAGOS DIRECTOS	ETAPAS: Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica:	RNC:
CODIGO BENEFICIARIO:	BENEFICIARIO: LUIS ERNESTO VICENTE OGANDO
DIRECCION:	TELEFONO:
CUENTA BANCARIA: Programa de Inversión - #6	
Detalle	
POR CONCEPTO DE 2DO PAGO FINAL 80% (773556.72) POR MANO DE OBRA ALBANILERIA A TODO COSTO PARA REALIZAR ENCACHE Y ALCANTARILLADO 2DA ETAPA EN EL ARENAZO LADO IZQUIERDO, SECTOR EL CERCADO, ANEXOS: SOLICITUD DE PAGO, CRONOGRAMA, ANALISIS DE COSTOS, INFORME DE LA OBRA, PRESUPUESTO, PROVEEDORES INFORMALES NO. 1512	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR1	2% del Avance del ISR	15,471.13	773,556.72
Total Retención		15,471.13	

Bruto (+): 773,556.72
Iltis (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 0.00
Total (+): 773,556.72
Retención (-): 15,471.13
Neto (=): 758,085.59

CUENTA A CARGARSE						Valor
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación		RDS
Programática	del Gasto	Financ.	Interna			
1100010053-ENCACHE Y ALCANTARILLADO 2DA. ETAPA	272401	102	30	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS		758,085.59
Total:						758,085.59

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

ANA ISABEL TOME JIMENEZ
Presidente Consejo Municipal
(firma sólo esta en el presupuesto)
PABLO JOSÉ RODRIGUEZ DURAN
Contador(a)

ANGEL M. BATISTA ROSARIO
Contralor Municipal

NANCY SURIEL GARCIA
Tesorero

JUAN AGUSTIN LUNA LORA
Alcalde



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



FORM No. EC-04
Aprobado por DIGECCO

COMPROBANTE DE GASTOS
Alcaldía Municipal de Constanza

NUMERO: 2024-00448

FECHA: 2024-03-08

TIPO COMPROBANTE: PAGOS DIRECTOS

ETAPAS: Com ☐ Dev ☒ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO: LUIS ERNESTO VICENTE OGANDO RNC: 05300193256

DIRECCION:

CUENTA BANCARIA: Programa de Inversión - #6 TELEFONO:

Detalle

POR CONCEPTO DE 2DO PAGO DE UN 80% (291,695.26) AL SR. LUIS ERNESTO VICENTE OGANDO, POR LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL ARENAZO, SECTOR EL CERCADO CONSTANZA, PAGO DE MANO DE OBRA ALBANILERIA Y COMPRA DE MATERIALES A TODO COSTOS, ANEXOS: SOLICITUD DE PAGO, REGISTRO DE PROVEEDORES INFORMALES NO. 1531, PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, ANALISIS DE COSTOS, ESQUEMA DE ACERAS Y CONTENES, INFORME DE LA OBRA, SALDO PAGOS

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR1	2% del Avance del ISR	5,833.91	291,695.26
Total Retención:		5,833.91	

Bruto (+): 291,695.26
Ibbs (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otras (+): 0.00
Total (=): 291,695.26
Retención (-): 5,833.91
Neto (=): 285,861.35

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor ROS
1100010056-CONSTRUCCION DE BADERNES, ACERAS Y C	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	285,861.35
Total:					285,861.35

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

ANA ISABEL TOME JIMENEZ
Presidente Consejo Municipal
(Prima Voto en el presupuesto)

PABLO JOSE RODRIGUEZ DURAN
Contador(a)

ANGEL M. BATISTA ROSARIO
Controlador Municipal

NANCY SURIEL GARCIA
Tesorero

JUAN AGUSTIN LUNA LORA
Alcalde



ALCALDÍA DE
CONSTANZA

Constanza
Es de todos
2024-2028



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA
GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS

REPUBLICA DOMINICANA
RNC 403-00033-1
GESTION 2020-2024

DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO URBANO

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL ARENAZO LADO IZQUIERDO

LOCALIZACION EL ARENAZO, SECTOR EL CERCADO
PROVINCIA LA VEGA
MUNICIPIO: CONSTANZA

Inicio 14-Feb-24

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2024

CONTEN		ANCHO	LARGO	CM
TRAMO 1	EL ARENAZO	0.40	232	0.10

No	Partidas	Cantidad	Unidad	Costo	Sub-Total	Sub-Total Gral
1	PRELIMINARES					
1.1	Limpieza	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
1.2	Replanteo	232.00	ML	80.00	18,560.00	
	Sub total de Preliminares					23,560.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	Excavación Contén 0.4 x 0.2 mts.	16	M3	858.02	13,728.29	
	Sub total de Movimiento de tierra					13,728.29
3	HORMIGON SIMPLE					
3.1	Construcción para Contenes (Colocación de hormigon 0.10cm)	232.00	ML	1,389.36	322,330.79	
	Sub total de Construcción de Contenes					322,330.79
4	LIMPIEZA FINAL					
4.1	Limpieza final	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
	Sub total de limpieza final					5,000.00
	SUB TOTAL GENERAL DEL PROYECTO					RD\$364,619.08
	Mano de Obra Albañilería a Sub Contratar	27	%			RD\$98,447.15
	Gastos Indirectos				36,461.9	
	Dirección Técnica	10.00	%		6,563.1	
	ITBIS 18% del 10% de la dirección Técnica	18.00	%		7,292.4	
	Sector Construcción	2.00	%		12,761.7	
	Seguros & Fianzas	3.50	%		3,646.2	
	Ley 6-86	1.00	%		364.6	
	Codia	0.10	%		18,231.0	
	Supervisión	5.00	%		18,231.0	
	Imprevistos					RD\$103,551.82
	Sub Total Gastos generales					RD \$ 468,170.90
	TOTAL GENERAL DEL PROYECTO					

PREPARADO POR:

Arq. Elizabeth Sanchez
D.P.U.


APROBADO POR:

Juan Agustín Luna Lora
Alcalde Municipal

ESQUEMA DE ACERAS Y CONTENES

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO


Acera en hormigon
e = 0.10 m





ALCALDÍA DE
CONSTANZA



	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA	14-Feb-2024
	GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS "Año de la Consolidación y Seguridad Alimentaria" GESTION 2020-2024	REF.:
Señor	:Lda. Nanci Surriel Garcia Tesorera Municipal	
Concepto	:Solicitud de un 1er pago de un 20% Encache y Alcantarillado 2da Etapa en el Arenazo Lado Izquierdo, Sector Arroyo Arriba, mano de obra Albañileria y Materiales A todo Costo <i>El Cerrado</i>	
	Status Economico y Financiero del Proyecto:	
	Ajuste de Trabajo No.# ()	RD\$ 966,945.91
	avance 20%	RD\$ 193,389.19 ✓
	Monto ultimo pago	RD\$ 773,556.72
Beneficiario	Luis Ernesto Vicente Ogando	
Cédula:	Ced.053-0019325-6	
Valor	CIENTO NOVENTA Y TRES MIL, TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 19/00 PESOS DOMINICANOS RD\$ 193,389.19	
Preparado Por :	Aprobado Por:	
 Arq. Elizabeth Sanchez	 Juan Agustin Luna Lora	
Dir. Planeamiento Urbano	Alcalde Municipal	

Anexo:

*Copia de presupuesto

*Copia de Contrato

* Informe de Cubicacion de obra

* copia de cedula



 Form No. 300 Rev. Aprobación Por el Control y Auditor General		CLAVE MUNICIPAL No 21 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA		NUMERO: 2024-00379 FECHA: 2024-02-28	
		PROGRAMA DE INVERSION RNC: 40300033-1 DO24BRRD000000000000520002016		No. 013112 DIA MES AÑO 2 10 2 0 2 4	
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:		LUIS CRISTO VICENTE OGANDO		RD\$ 758,085.59	
		SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CON 59/100		PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL	
BanReservas					
				FIRMA(S)	

00131120 214112727131:005 2000 2016

24

Cap. No.		Sub-Objeto		Fondo	Comprobante No.	Fecha
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA				Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
						TOTAL

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Municipal; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Mepl: Septuplicado, Control de Presupuesto

05300/9325-6



ALCALDÍA DE
CONSTANZA

Constanza
Es de todos
2024-2028

	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS "Año de la Consolidacion y Seguridad Alimentaria" GESTION 2020-2024	7-Mar-2024
	REF.:	
Señor	:Lda. Nanci Surriel Garcia Tesorera Municipal	
Concepto	:Solicitud de un 2do y ultimo pago de un 80% Construcccion de Contenes en el Arenazo Lado Izquierdo sector el Cercado, Constanza. Mano de Obra Albañileria y Compra de materiales.	
Status Economico y Financiero del Proyecto:		
	Ajuste de Trabajo No.# ()	RD\$ 364,619.08
	avance 20%	RD\$ 72,923.81
	ultimo pago 80%	RD\$ 291,695.26
	Monto ultimo pago de un 80%	RD\$ 291,695.26
Beneficiario	Luis Ernesto Vicente Ogando	
Cédula:	Ced.053-0019325-6	
Valor	DOSCIENTOS NOVENTA UN MIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 26/00 PESOS DOMINICANOS	
		RD\$ 291,695.26
Preparado Por :	Aprobado Por:	
 Arq. Elizabeth Sanchez	 Juan Agustin Luna Lora	
Dir. Planeamiento Urbano	Alcalde Municipal	

Anexo:

- *Copia de presupuesto
- *Copia de Contrato
- * Informe de Cubicacion de obra
- * copia de cedula



ALCALDÍA DE
CONSTANZA

Constanza
Es de todos
2024-2028

NÚMERO: 2024-00411



CLAVE MUNICIPAL No. 21
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA
PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 40300033-1
DO24BRDD000000000000520002016

No. 013120
DÍA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

71,465.33

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

013120 21411272713000520002016

24

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Lij 3 v0 05300/9325-6			
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

[Handwritten signature]



ALCALDÍA DE
CONSTANZA

Constanza
Es de todos
2024-2028



CLAVE MUNICIPAL No 21
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA
PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 40300033-1
DO24BRDD00000000000520002016

No. 013126
DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LUIS FERNANDO VICENTE OGANDO

RD\$

725,861.35

BanReservas



DOCEIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 35/100 PESOS
ARREGLADA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

013126 21411272713100520002016

24

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Lus 540			
TOTAL			725,861.35

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

0530019325-6

ANA ISABEL TOME JIMENEZ

Presidente Consejo Municipal
(Firma sólo sella en el presupuesto)

PABLO JOSE RODRIGUEZ DURAN

Contador(a)

ANGEL M. BATISTA ROSARIO

Contralor Municipal

NANCY SURIEL GARCIA

Tesorero

JUAN AGUSTIN LUNA LORA

Alcalde



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CONSTANZA		7-Mar-2024	
GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS		REF.:	
"Año de la Consolidación y Seguridad Alimentaria"			
GESTION 2020-2024		PAG.: (1 / 1)	
DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO URBANO			
Señora	:Lda. Nanci Suriel Garcia Tesorera Municipal		
Concepto	:Solicitud de un unico pago para legalizacion de contrato de Luis Ernesto Vicente Ogando por la construccion de cotenes en el arenazo, sector el cercado pago Mano de Obra Albañileria Y Materiales A todo Costo.		
	Contrato de Trabajo No. #:		RD\$ 1,500.00
	Monto pago Total		RD\$ 1,500.00
Beneficiario	DRA. ODILIS DEL ROSARIO HOLGUIN CEDULA 053-0001038-5		
Valor	MIL QUINIENTOS 00/00 PESOS DOMINICANOS		RD\$ 1,500.00
Preparado Por :	Aprobado Por:		
		Juan Agustin Luna Lora	
Ing de Obra D.P.U		Alcalde Municipal	

Anexo:

* Copia de Conduces,



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



DESPACHO JURÍDICO

Dra. Odilis del Rosario Holguín García
Abogado-Notario
Oficina: 809 539 2759
Celular: +1(809) 493 4631
Calle General Luperón No. 29.
Constanza, Rep. Dom.

RECIBO DE INGRESO

No.: 0344

FECHA

DÍA	MES	AÑO
15	02	24

HEMOS RECIBIDO DE:

LA SUMA DE:

VALOR PAGADO RD\$: 1500.00

POR CONCEPTO DE:

ABONO:

BALANCE:

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE

No.

ENTREGADO

RECIBIDO



ALCALDÍA DE
CONSTANZA

Constanza
Es de todos
2024-2028



ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA

GERENCIA Y TRABAJO AL ALCANCE DE TODOS

REPUBLICA DOMINICANA

RNC.403-00033-1

GESTION 2020-2024

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA



Constanza, Rep. Dom.
12 de Agosto 2.024

Señores.

Miembros del Comité de Seguimiento y Control Municipal/ Delegados
Presupuesto Participativo 2024.

Sus Manos. _

Estimados Señores:

Después de un cordial Saludo, me dirijo a ustedes con la finalidad de hacerles entrega de manera formal del informe de Rendición de cuentas de **Avance correspondiente al segundo trimestre (01 Abril 2024- 01 Junio 2024)**, la ejecución del Presupuesto Participativo municipal 2024.

Anexamos a esta comunicación el documento que detalla el estatus de las (Cantidad de obras para el segundo trimestre) del Presupuesto Participativo Municipal 2024, ya que es nuestro deber rendir cuentas antes ustedes, esperando que cualquier duda haya sido esclarecida.

Con la más alta estima, aprovechamos la ocasión para saludarles afectuosamente;


Elizabeth Sánchez
OFICINA DE
PLANEAMIENTO URBANO
Encargado/a
2024-2028
Planeamiento Urbano


[Firma]
OFICINA PARTICIPACION
COMUNITARIA
2024-2028
Encargado/a
Presupuesto Participativo



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONSTANZA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL.
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024.
(SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL- JULIO 2024)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE			COMENTARIO/ OBSERVACIÓN
			35%	70%	100%	
1.ENCACHE Y ALCANTARILLADO 2DA ETAPA EN EL ARENAZO LADO IZQUIERDO	SECTOR EL ARENAZO	1.549.000,00			100%	
2. AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR, LOS PEINADOS	SECTOR LOS PEINADOS	600.000,00			100%	
3.BADEN UBICADO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO, ESQUINA MONSEÑOR NOVEL	SECTOR PUEBLO NUEVO	100.000,00			0%	
4.BADEN, ACERA Y CONTEN EN LA ESQ. CALLEJON DE VIVIANA, CALLE MONSEÑOR NOVEL	SECTOR PUEBLO NUEVO	150.000,00			0%	
5.REPARACION DE ACERA Y CONTEN EN EL TORNADO	SECTOR EL TORNADO	400.000,00			0%	
6.TERMINACION DE OFICINA EN 2DO NIVEL CENTRO COMUNAL COLONIA KENNEDY	SECTOR COLONIA KENNEDY	400.000,00			100%	
7.BADEN BARRIO SAN FRANCISCO	SECTOR EL CERCADO	100.000,00			0%	
	Total	<u>3.299.000,00</u>				

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2024 BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2024.

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS.	CANTIDAD.	PORCENTAJE %.
OBRAS EJECUTADAS	03	100%
OBRAS EN EJECUCIÓN	00	0%
OBRAS PENDIENTES	04	100%
TOTAL	07	



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE
FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO DEL SEGUNDO TRIMESTRE. ABRIL-JUNIO 2024



FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN.	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %.
3.299.000 RD\$	2.549.000 RD\$	750.000 RD\$	50%



Encargado/a de PPM



Encargado/a de Planeamiento Urbano



ALCALDÍA DE
CONSTANZA



Comité de Seguimiento de Obras PPM 2024





ALCALDÍA DE
CONSTANZA



Fecha: 12/08/2024

Lugar: Ayuntamiento Municipal Constanza

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	COMUNIDAD	TELEFONO
1. Victoria	Delegado	Monte Bonito	829 477 8276
2. Isaac R.S.	Preciso	Monte Bonito	829 477 8276
3. Esperanza Familia	Delegada	Pueblo Nuevo	829 890 7667
4. Jorge Ricardo	Delegado	Pueblo Nuevo	809 345 4941
5. Jose Luis D	Delegado	Santiago	809 353 3478
6. Antonio Pelaez	Delegado	Monte Bonito	829-5083165
7. Santa Bata	presidenta	col. Kennedy	829 731 2701
8. Luis Fanciel Garcia	Delegado	col. Kennedy	809 866 3965
9. Angel M. Betancourt	Presidente	Monte Bonito	829-709-7997
10. Eulalia Delgado	Presidente	Los Pinos	829 979 4140
11. Solano Acosta	Presidente	San Pedro	809 486 5352
12. Penny Galt	presidenta	El Corrado	829-989-4471
13. Emma Abreu	vice	El Corrado	829-878-3957
14. Dionicio Fortuna	Delegado	Pueblo Nuevo	809 456 8027
15. Cristina Victoriano	Delegada	Pueblo Nuevo	829 425 6802
16. Georgina Victoriano	Delegada	Pueblo Nuevo	849-627 0987
17. Carolina Rojas	P.P.M	Ayuntamiento	809-484 2745
18.			
19.			
20.			

ANEXOS
(FOTOS DE LA REUNION)

